
Einladung des Bezirksrats Einsiedeln
an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
des Bezirks Einsiedeln zur

Bezirksgemeinde 
Dienstag, 21. September 2021, 20.00 Uhr  
Kultur- und Kongresszentrum ZWEI RABEN

Bitte frühzeitig erscheinen, 
Türöffnung bereits um 19.00 Uhr!

Für die Versammlung gilt wegen Covid-19 ein Schutz-

konzept. Dieses beinhaltet u.a. eine Maskenpflicht.

Bitte melden Sie sich an:

	� auf www.einsiedeln.ch (Button auf der Startseite)

	� per E-Mail: verwaltung@bezirkeinsiedeln.ch

	� telefonisch auf 055 418 41 20 oder

	� am Infoschalter im Rathaus.
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1	 Bau Verwaltungszentrum «Einsiedlerhof»

2	 Teilrevision Nutzungsplanung

3	 Abrechnung Verpflichtungskredit Bezirksbeitrag Erweiterungsbau  
	 Alters- und Pflegezentrum Gerbe

4	 Abrechnung Baukredit Werkhof Grotzenmühlestrasse

5	 Einbürgerungen

6	 Varia

�

Die Sachvorlagen gemäss Traktanden 1 und 2 werden an die Urnenabstimmung vom 28. November 2021 
überwiesen, über die übrigen Traktanden wird abschliessend an der Bezirksgemeinde entschieden. 
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Chronik

Der heutige «Einsiedlerhof» wurde 1748/49 als 
Kanzlerhaus im Auftrag des Klosters errichtet. Es 
war ursprünglich ein zweigeschossiger Bau mit 
einem Mansarddach und diente dem Kanzler 
des Klosters als Wohnung und Schreibstube. Als 
Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit hatte das 
Kloster damals das Recht, eine Kanzlei zu führen. 
Der Kanzler war der höchste weltliche Beamte 
im fürstäbtlichen Hofstaat und für den Schrift-
verkehr des Klosters zuständig.

Nach den Franzosenkriegen war das Kanzlerhaus 
in einem schlechten Zustand. Darum und weil 
die Amtsstelle infolge erzwungenem Verzicht 
des Klosters auf seine herrschaftlichen Rechte 
aufgehoben wurde, verkaufte dieses das Haus 
1806 an den Chirurgen Meinrad Bodenmüller. 
1865 erfolgte eine Aufstockung des Hauses um 
ein Geschoss und anstelle des Mansarddaches 
wurde ein flaches Satteldach aufgesetzt. Auf 
dem Dachaltan prangte erstmals die Aufschrift 
«Einsiedlerhof».

1873 gelangte es, nachdem es zwischenzeitlich 
auch als Wirtshaus gedient hatte, in den Besitz 
von Regierungs-, National- und Ständerat Niko-
laus Benziger, welcher den «Einsiedlerhof» zu ei-
nem repräsentativen Wohnhaus umbauen liess. 

1942 erwarb die Stiftung Jugendkirche das «Ein-
siedlerhof»-Areal. Weil diese für den Kirchenbau  
Geld benötigte, verkaufte sie das Gebäude dem  
Verein für Kranken- und Wochenpflege (ZG) wei-
ter. Das für die Schwestern als Erholungsheim ge-
dachte Haus war aber nicht ausgelastet, weshalb 
es 1973 an den Bezirk Einsiedeln veräussert wur-
de. Nach dem Brand des Spitals brachte dieser 
darin das Notspital unter (1974–1979). Aktuell 
befinden sich im Haus schulische Einrichtungen 
(Musikschule, Kindergarten, Spezialdienste).

Versuch und Irrtum

In den vergangenen Jahrzehnten wurden ver-
schiedene Versuche unternommen, um die Lie-
genschaft «Einsiedlerhof» einer optimaleren 
Nutzung zuzuführen:

	� 1982	  
	� Die Stimmberechtigten lehnen einen Pla-

nungskredit für einen Neubau ab.

	� 1992		   
	� Ablehnung einer Doppel-Initiative für einen 

Neubau und ein Hallenbad.

	� 2002–2004	  
	� Ausschreibung des Areals im Baurecht mit 

zwei Gebäuden für Wohnen und Verwaltung 
(Studie Konsortium Hugo Mächler/BSS Archi-
tekten); Rückzug des Bezirksrates.

	� 2007–2011	  
	� Ausschreibung des Areals zum Verkauf und 

mit Auflage, ein Hotel im gehobenen Seg-
ment zu errichten. Das Einsiedler Stimmvolk 
heisst die notwendige Umzonung des Areals 
von der öffentlichen Zone in die Dorfkern-
zone gut (2009). Die Verhandlungen mit der 
interessierten Swiss Performance Resort AG 
scheitern jedoch.

	� 2011–2014	  
	� Die Einzelinitiative von Richard Schönbächler, 

die eine Mischnutzung mit altersgerechten 
Appartements, Restaurant, Verwaltungstrakt 
und Räumlichkeiten für die Kirchgemeinde 
vorsieht, scheitert an der Urne knapp (48,9% 
Ja, 51,1% 	 Nein). Beantragt war ein Pla-
nungskredit.	

	� �Die Einzelinitiative von Bruno Frick mit Al-
terswohnungen, Hallenbad und Pfarreizent-
rum scheitert an der Urne deutlich (27,7% Ja, 
72,3% Nein).	

�Beide Initiativen sahen die Abgabe im Bau-
recht vor.

	� 2015–2016	  
	� Die Stimmberechtigten lehnen 2016 auch 

eine Abgabe des Areals im Baurecht an die 
Eberli Entwicklung AG deutlich ab (21,8% Ja, 
78,2% Nein).

	� �2017 präsentiert der Bezirksrat seine neue 
Liegenschaftsstrategie und möchte das Areal 
Einsiedlerhof einer gemischten Nutzung zu-
führen (Verwaltungsgebäude, Wohnen/Ge-
werbe, Pfarreiheim).

1		 Verwaltungszentrum «Einsiedlerhof» (Baukredit, Landabtretung, Landabtausch)
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	� �2018 erfolgt die Ausschreibung eines Inves-
toren-/Projektwettbewerbs. Die Beschwerde 
eines bei der Präqualifikation nicht berück-
sichtigten Teams verzögert den Wettbewerb 
bis Anfang 2020.

Drei Bietergemeinschaften reichen in der Folge 
Wettbewerbsbeiträge und Lösungsvorschläge 
für eine gemischte Nutzung des Areals ein. Das 
Preisgericht rangiert das Projekt «TRIAS» im ers-
ten Rang. Der Bezirksrat unterstützt das Projekt, 
stellt dieses der Öffentlichkeit vor und gibt grü-
nes Licht für eine Weiterbearbeitung.

�Das Projekt «TRIAS»: Verwaltungszentrum, 
Pfarreiheim, Wohnen/Gewerbe

Auf dem rund 4900 m2 grossen Areal «Einsied-
lerhof» soll ein neues Verwaltungszentrum des 
Bezirks Einsiedeln, ein neues Pfarreiheim für die 
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Einsiedeln 
und ein privates Wohn- und Geschäftshaus rea-
lisiert werden. 

Eigentümer dieses Areals sind heute zum einen 
der Bezirk Einsiedeln (GB 1889, 3707 m2) und 
zum anderen die Stiftung Jugendkirche Einsie-
deln (Teilfläche GB 198, ca. 1193 m2).

Aufgrund der räumlichen Überschneidungen, 
der Vielzahl von Nutzungen, der anspruchsvol-
len Situation und aus wirtschaftlichen Gründen 
wurde die Erstellung der Gesamtüberbauung 
durch eine Bietergemeinschaft als einfachste 
und effizienteste Lösung erachtet. Die Bieter-
gemeinschaft «Halterpool», bestehend aus In-
vestor Halter AG, Zürich, sowie Pool Architekten, 
Zürich, gewann den Projektwettbewerb mit dem 
erwähnten Projekt «TRIAS». Halter AG tritt als 
Totalunternehmer der Gesamtüberbauung mit 
Verwaltungszentrum, Pfarreiheim und privatem 
Wohn- und Geschäftshaus auf.

Die Realisierung dieser Gesamtüberbauung mit 
klaren Eigentumszuweisungen bedingt folgende 
grundbuchliche Verträge:

	� �Vertrag 1	  
Abparzellierung von 653 m2 ab GB 198 (Stif-
tung Jugendkirche) mit Errichtung des neuen 
Grundstücks GB 6308 und Übertragung an 
die Röm.-Kath. Kirchgemeinde.

	� Vertrag 2	  
	� Flächenabtausch von 749 m2 ab GB 1889 (Be-

zirk) an GB 6308 (Röm.-Kath. Kirchgemeinde) 
und 173 m2 umgekehrt. Die Röm.-Kath. Kirch-
gemeinde bezahlt dem Bezirk Einsiedeln die 
Differenz der 576 m2 zu 1500 Franken/m2, das 
heisst 864 000 Franken. Der m2-Preis basiert 
auf einem Mittelwert von zwei eingeholten 
Liegenschaftsschätzungen.

��Abparzellierung von 1376 m2 ab GB 1889 (Be-
zirk) mit Errichtung des neuen Grundstücks 
GB 6309 (Bezirk).

	� Vertrag 3	  
	� Dienstbarkeitsvertrag zwischen Bezirk Einsie-

deln und Röm.-Kath. Kirchgemeinde betref-
fend Überbau- und Benützungsrechten für 
die gemeinsame Tiefgarage.

	� Vertrag 4	  
	� Nutzungs- und Verwaltungsordnung für die 

gemeinsame Tiefgarage.

	� Vertrag 5	  
	� Kaufvertrag zwischen Bezirk Einsiedeln 

als Verkäufer und Halter AG als Käufer be-
treffend GB 6309 zum Preis von 5 504 000 
Franken. Dieser basiert auf einem m2-Preis 
von 4000 Franken. Die Duldungspflicht von 
Immissionen infolge von Anlässen des Be-
zirks oder Dritter im Paracelsuspark (Chilbi, 
Schwing- und andere Feste, Sportveranstal-
tungen, Ausstellungen, Konzerte usw.) wird 
grundbuchlich gesichert.

Die Verträge 1, 2 und 5 liegen unterzeichnet vor. 
Der Vollzug steht unter der aufschiebenden Be-
dingung einer Annahme der Sachvorlage in der 
Volksabstimmung sowie unter der Bedingung 
des Vorliegens einer rechtskräftigen Baubewilli-
gung.

Die Verträge 3 und 4 betreffen Detailregelungen, 
welche im Nachgang an eine positive Volksab-
stimmung finalisiert werden können. Aus Kos-
tengründen wurde im Moment darauf verzich-
tet.
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Zentral ist, dass diese grundbuchlichen Verträge 
erst nach Annahme der vorliegenden Sachvor-
lage mit Verpflichtungskredit und danach auch 
erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Baube-
willigung für die Gesamtüberbauung vollzogen 
werden. Bis dahin bleiben der Bezirk Einsiedeln 
und die Stiftung Jugendkirche Eigentümer des 
«Einsiedlerhof»-Areals.

Unter der selben Voraussetzung steht auch der 
Totalunternehmer (TU)-Vertrag zwischen dem 
Bezirk Einsiedeln und der Röm.-Kath. Kirchge-
meinde mit der Halter AG. Dieser beinhaltet im 
Wesentlichen folgende Punkte:

	� �Planung, Projektierung und Erstellung sämt-
licher Bauten und Anlagen (Verwaltungs-
zentrum, Pfarreiheim, Tiefgarage, privates 
Wohn-/Geschäftshaus) durch die Halter AG 
gemäss den bereinigten Baubeschrieben.

	� �Werkpreisanteil zu Lasten Bezirk Einsiedeln 
(Verwaltungszentrum, Anteil Tiefgarage): 
15 466 040.77 Franken inkl. MwSt.

	� �Vorzug von lokalen Unterbeauftragten bei 
gleichwertigem Angebot wie demjenigen ei-
nes nicht lokalen Unterbeauftragten.

	� �Vollumfängliche Haftung und Kostenüber-
nahme durch Halter AG für den Fall einer 
wider Erwarten doch notwendigen Pfählung 
auf dem Baugrundstück.

	� �Betriebshaftpflichtversicherung der Halter 
AG über 50 000 000 Franken für Personen- 
und Sachschäden.

	� �Wird die vorliegende Sachvorlage mit Ver-
pflichtungskredit von den Stimmberechtigten 
des Bezirks oder der Röm.-Kath. Kirchgemein-
de verworfen, kommt der Totalunternehmer-
Vertrag nicht zustande und besteht beidseits 
keine Entschädigungs- oder Schadenersatz-
pflicht.

	� �Stimmt der Bezirk Einsiedeln, nicht aber die 
Röm.-Kath. Kirchgemeinde, der Sachvorlage 
zu, so kommt der Totalunternehmer-Vertrag 
ebenfalls nicht zustande, doch verpflichten 
sich der Bezirk Einsiedeln und die Halter AG, 
den Vertrag in den betroffenen Punkten und 
auf der Basis des vorliegenden Totalunter-
nehmer-Vertrages neu auszuhandeln. Dem 
Bezirk steht es diesfalls aber jederzeit frei, 
das angepasste Angebot der Halter AG anzu-
nehmen oder das Bauprojekt nicht zu reali-
sieren. Vorbehalten bleibt diesfalls natürlich 
eine allfällig notwendige Einholung eines 
Zusatzkredites von den Stimmberechtigten. 
Diese hätten damit aber das letzte Wort.

Parzellierungsplan:

Pfarrheim

Verwaltungs- 
zentrum

Wohn- und  
Geschäftshaus

Stiftung  
Jugendkirche
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Ein Teuerungsausgleich entfällt grundsätzlich 
bzw. kommt nur zum Zuge, wenn im Einfluss-
bereich des Bezirks liegende Gründe zu einer 
Verzögerung der Fertigstellung führen und auch 
in diesem Fall nur für effektiv getätigte Bauleis-
tungen ab 27. November 2025 (Regelung im TU-
Vertrag; Zürcher Index für Wohnbaupreise/ZWI, 
Referenz Monat Vertragsabschluss).

Mit dem Landverkauf an die Röm.-Kath. Kirch-
gemeinde und an die Halter AG als Totalunter-
nehmer/Investor fällt zu Gunsten des Bezirks 
gleichzeitig ein Erlös von 6 368 000 Franken an. 
In Verrechnung von Investition und Landertrag 
resultiert ein Finanzbedarf von 12 582 000 Fran-
ken.

Das Bauprojekt

Situation / Städtebau

Das Ensemble des Einsiedlerhofs bildet den obe-
ren Abschluss der Einsiedler Häuserfront am 
Klosterplatz, dem kleinteiligen Gegenüber der 
monumentalen Klosteranlage. Die Geschichte 
des Areals zeichnet auch die künftige Situation 
vor. An der Stelle des baufälligen alten Einsied-
lerhofs ist das neue Verwaltungszentrum des 
Bezirks am Rand des Paracelsusparks vorge-
sehen. Am Hangfuss neben der Jugendkirche 
kommt das neue Pfarreiheim zu liegen. Als nörd-
licher Abschluss des Ortskerns gesellt sich als 
dritter Teil ein L-förmiger Wohnungsbau an der 
Eisenbahnstrasse. Ein Netz von Höfen, Gärten, 
Passagen, Terrassen und Treppen sorgt für die 
Durchwegung und bildet den grossenteils ge-
meinschaftlich genutzten Aussenbereich.

Individualität und Ensemble

Die Einheit dieses Ensembles aus unterschied-
lichen Teilen wird zusammengehalten durch ein 
architektonisches Regelwerk sowie durch ein Ge-
flecht von Binnenräumen. Jedes Gebäude wird 
jedoch aus sich heraus entwickelt, mit charakte-
ristischen Eigenschaften in Ausdruck und Mate-
rialisierung, die Art und Bedeutung der Nutzung 
widerspiegeln. Gemeinsam ist ihnen die Basis für 
die unterschiedlichen Konstruktionen der Hoch-
bauten: Die Häusergruppe wächst aus dem Un-
tergrund, wo die Tiefgarage ruht, zu einer massiv 
gebauten Sockellandschaft in Sichtbeton, welche 
die bewegte Topografie nachzeichnet.

Umgebungsgestaltung und Belvedere

Beim Pfarreiheim sind die Höfe gepflästert und 
die gedeckten Aussenbereiche mit Steinplat-
ten belegt. Bei den übrigen Eingangsbereichen 
sind grossformatige Betonplatten vorgesehen, 
in den Randbereichen Kies, für die Verkehrsflä-
chen Asphalt. Der Gartenhof wird von Stauden 
und mehrstämmigen Bäumen geprägt. Einhei-
mische Laubbäume spenden auch sonst überall 
dort Schatten, wo die Platzverhältnisse deren 
Pflanzung ermöglichen. An der Bibliothekswand 
und hoch hinauf über die Pergola zum Belvedere 
wachsen Kletterpflanzen. 

Franken

Erstellungskosten gemäss TU-Vertrag 15 466 040.77

Reserven (Planungsstand 10%) 1 550 000.00

Dienstleistungen, Honorare 420 000.00

Feste Einbauten 417 000.00

Versicherungen, Gebühren 419 000.00

Umzugskosten, Einrichtungen und Möblierung 678 000.00

Rundung –40.77

Total inkl. Bauwerk aus Angebot (inkl. MwSt. 7.7%)		  18 950 000.00

Der Investitionsbedarf für das Verwaltungszentrum «Einsiedlerhof» sieht wie folgt aus:
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Nutzung / Raumprogramm / Funktionalität

Die Hauptadressierung des Verwaltungsgebäu-
des bildet die Eingangshalle, welche sich mit 
ihren verglasten Türen auf den Paracelsuspark 
öffnet. Sie wird dem öffentlichen Anspruch des 
Gebäudes gerecht, ist multifunktional nutzbar 
und gewährt Zugang zu sämtlichen Nutzungen 
wie dem Schalterbereich, den Abteilungen der 
Verwaltung, Musikschule und Bibliothek.

Letztere beiden finden ihre Haupträume im 
überhohen Sockelgeschoss, welches hofseitig ei-
nen zusätzlichen Zugang hat. Im oberen Teil der 
Bibliothek befinden sich der Empfang und ein 
vielseitig nutzbarer Raum, in welchem beispiels-
weise Lesungen stattfinden können.

Tageslicht

Als interne Haupterschliessung dient das bis un-
ters Dach verglaste Atrium, welches als öffent-
liches Treppenhaus sämtliche Abteilungen des 
Bezirks in den Obergeschossen erschliesst. Im 
4. Obergeschoss befindet sich der Aufenthalts-
raum mit Terrasse, welcher für Veranstaltungen 
wie Apéros oder Ausstellungen genutzt werden 
kann.

Konstruktion / Materialisierung

Das Tragwerk ist als Skelettbau in Massivbau-
weise konzipiert. Der Gebäudesockel in den Ebe-
nen –3 bis –1 wird in tragendem Ortbeton aus-
geführt. Entlang den Fassaden stehen schlanke 
Betonstützen im Abstand von 2,7 m. Die mine-
ralische Fassade ist eine Kombination aus Beton-
elementen und geschlämmtem Backstein. Die 
geneigten Dächer sind aus Holz, und für die Ein-
deckung ist eine Photovoltaik-Anlage vorgese-
hen. Im Innenbereich wird in der Eingangshalle 
Kunststein als Bodenbelag verwendet und die 
Musikräume sind mit einem Parkettbelag ausge-
stattet. Für die akustische Behaglichkeit sind in 
den Büroräumen wie in der Bibliothek Teppich-
beläge vorgesehen. Sämtliche Leichtbauwände 
in den Bürogeschossen werden gestrichen. 

Gebäudeeffizienz

Zwei massive Betonkerne nehmen Lift, Haus-
technikschächte und Sanitärräume auf. Innen-
ausbau und Technikführung sollen die Direktheit 
der Konzeption widerspiegeln. Als klassischer 
Bürohaus-Typ wird das Verwaltungszentrum ge-
prägt von einer regelmässigen Ordnung. Auch 
die Fassade spiegelt das innere System des be-
währten Bürorasters von 1,35 m. Sämtliche In-
nenwände sind nichttragend, was auch künftig 
eine hohe Adaptierbarkeit garantiert.

Minergiekonzept 

Das neue Verwaltungsgebäude wird in MINER-
GIE-P-Standard erstellt. Minergie-P bezeichnet 
Niedrigstenergie-Bauten und genügt maximalen 
Ansprüchen an Qualität, Komfort und Energie. 
Der Gebäudekomplex befindet sich im Versor-
gungsbereich der Energieverbund Einsiedeln AG. 
Dieser produziert Fernwärme aus regional ver-
fügbarem Altholz. In der geplanten Überbauung 
sind auf den Dächern der Wohnhäuser und der 
Verwaltung Fotozellen vorgesehen, die 10% der 
Elektrobezugsmenge produzieren. Die Behei-
zung und Kühlung wird mit TABS realisiert, wobei 
die Betondecken mit Leitungsregistern zur Hei-
zung/Kühlung versehen werden.
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Pläne / Visualisierungen 
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Ebene –3 	 Tiefgarage Pfarreiheim und Verwaltung

Ebene –2 	 Kirche mit Pfarreiheim 
			  Tiefgarage Wohnen mit Musikschule, Lager und Technik
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Ebene –1 	 Kirche mit Pfarreiheim, Wohnen, Bibliothek und Musikschule

Ebene 0 	 Wohnen, Verwaltung und Bibliothek
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Gesamtschnitt

Ebene –2 
Musikschule, Lager, Technik mit Zugang 
Musikschule 

Verwaltungsgebäude 

Ebene –3  
Archiv Verwaltung mit Lager und Zugang 
von Tiefgarage in Verwaltungsgebäude 
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Ebene +1  
Soziales und Gesundheit, Infrastruktur und 
Volkswirtschaft Sicherheit

Ebene +2  
Bildung und Kultur und Liegenschaften  
Sport Freizeit

Ebene –1  
Musikschule und Bibliothek,  
Toilettenanlage 

Ebene 0  
Eingang Verwaltung mit Foyer,  
Schalterbereich und Bibliothek
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Ebene +3  
Planen Bauen Umwelt Energie und  
Präsidiales

Ebene +4  
Finanzen Informatik Controlling und  
Aufenthalt allgemein

Vorgesehener Terminplan:

28. November 2021 Volksabstimmung (Bezirk und Kirchgemeinde)

bis April 2022 Vorprüfung Baueingabe

bis Juli 2022 Erarbeitung Bauprojekt und Baueingabe

bis Juli 2023 Baubewilligungsverfahren

bis April 2024 Submissions- und Ausführungsplanung

bis November 2025 Bauausführung und Vollendung / Bauwerksübergabe

Sachliche Argumente und Nutzen für die  
Bevölkerung

Ein Verwaltungszentrum «Einsiedlerhof» macht 
Sinn. Die heute in vier verschiedenen Gebäuden 
untergebrachten Verwaltungseinheiten können 
in einem einzigen Gebäude untergebracht wer-
den. Dies bietet Synergien, vereinfacht Abläu-
fe und lässt auch eine flexible Gestaltung von 
Raumbedürfnissen zu.

Im Gegensatz zu heute wird die Bezirksverwal-
tung für Menschen mit körperlichen Behinde-
rungen viel besser und einfacher zugänglich sein. 
Auch Sicherheitsaspekten wird mit dem Neubau 
des Verwaltungszentrums nun Rechnung getra-
gen.

Der Bezirk Einsiedeln verfügt mit dem mittelfris-
tig sanierungsbedürftigen Haus Raben und dem 
mittelfristig aus feuerpolizeilichen und betriebs-
sicherheitstechnisch zu schliessenden alten Ein-
siedlerhof wohl über bezirkseigene Grundstü-
cke und Gebäude. Diese sind aber wegen ihres 
Zustandes zu einem erheblichen Teil schlecht 
genutzt. Diese Unwirtschaftlichkeit bzw. eine 
Schliessung liesse sich nur mit sachlich fragwür-
digen und teuren Sanierungsmassnahmen und 
Umbauten beheben bzw. verhindern (u.a. Brand-
schutz und empfohlene Schadstoffsanierung bis 
Januar 2025).
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Mit einem Neubau des Verwaltungszentrums 
«Einsiedlerhof» ist es möglich, Platz im Alten 
Schulhaus zu schaffen und darin zwei Kinder-
gärten unterzubringen, so dass sich der bereits 
geplante und vom Volk bewilligte Neubau eines 
Kindergartens Nordstrasse erübrigt.

Die gesamte Verwaltung in einem Gebäude ist 
bürgernah und bürgerfreundlich. In der neu-
en Tiefgarage werden zudem an zentraler Lage 
rund 80 neue, öffentliche Parkplätze geschaffen. 
Ein Teil steht tagsüber der Verwaltung gegen Ge-
bühr zur Verfügung.

Nicht unwesentlich für die Bevölkerung von Ein-
siedeln ist auch der Aspekt, dass ein öffentliches 
Verwaltungszentrum auf dem «Einsiedlerhof»-
Areal in keinen Konflikt mit der öffentlichen Nut-
zung des Paracelsusparkes kommt (Schulhaus-
platz, Chilbi, Schwingen, Konzerte usw.). Eine 
Duldungspflicht ist grundbuchlich abgesichert.

Eine private und gewerbliche Nutzung an attrak-
tiver, nordseitiger Lage des «Einsiedlerhof»-Are-
als sorgt für eine gewisse Belebung des Standor-
tes. Im Parterre des Wohn- und Geschäftshauses 
von Investor/Totalunternehmer Halter AG muss 
eine öffentliche Nutzung erfolgen (zum Beispiel 
Café).

Das Projekt «TRIAS» stellt einen passenden und 
würdigen Abschluss des nördlichen Klosterplat-
zes dar. Die kantonale Denkmalpflege war in der 
Jury präsent und stimmt dem Projekt zu. Der äs-
thetische Gewinn gegenüber dem heutigen Zu-
stand ist augenfällig. Nicht unerwähnt darf blei-
ben, dass bei einer Ablehnung der vorliegenden 
Sachvorlage und Verpflichtungskredits und einer 
mittelfristigen Schliessung des alten Einsiedler-

hofes (Brandschutz, Schadstoffsanierung) dieser 
aufgrund des Ortsbildes nicht ohne Ersatzpro-
jekt abgebrochen werden darf. Eine potenzielle 
Ruine am Klosterplatz ist zu vermeiden.

Wirtschaftliche Argumente

Nebst den sachlichen Argumenten sprechen 
auch wirtschaftliche Argumente für die Sach-
vorlage und den Verpflichtungskredit. Es ist kein 
Erwerb von Bauland notwendig. Ab dem Areal 
Einsiedlerhof kann Land an die Röm.-Kath. Kirch-
gemeinde zum Preis von 864 000 Franken und an 
die Halter AG in der Höhe von 5 504 000 Franken 
verkauft werden, was einen Erlös von 6 368 000 
Franken generiert.

Das Grundstück Einsiedlerhof ist in den Büchern 
des Bezirks Einsiedeln mit 1 Franken geführt, so 
dass aus den genannten Teilverkäufen ein Ver-
äusserungsgewinn von 6 368 000 Franken resul-
tiert. Dieser Gewinn wird dem Eigenkapital des 
Bezirks Einsiedeln gutgeschrieben. Der Bezirks-
rat kann sich vorstellen, diesen Betrag nach Bau-
vollendung für eine ausserordentliche Abschrei-
bung der Liegenschaft Einsiedlerhof einzusetzen, 
um so die künftige Erfolgsrechnung zu entlasten. 
Die ausserordentliche Abschreibung ist jedoch 
nicht Gegenstand dieser Botschaft. Über die 
ausserordentliche Abschreibung würde an der 
Budgetgemeinde im Jahr vor der Fertigstellung 
befunden.

Mit einer Zentralisierung der Verwaltung ist eine 
grosse Effizienzsteigerung auch in finanzieller 
Hinsicht verbunden. Der Bezirk wird Fremdmie-
ten in der Höhe von rund 164 000 Franken/Jahr 
einsparen können:

Franken

Haus Hirzen (Abteilung Infrastruktur)	 16 200

Haus Ilge (Verwaltungszweig Energie/Umwelt) 25 800

Eisenbahnstrasse (Bezirksgericht) 60 000

Klostermühlestrasse (Bibliothek) 40 000

Eisenbahnstrasse/Dreamsound (Musikschule) 20 400

St. Katharinahof (Parkplatz E-Auto) 1 800

164 200
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Beim Rathaus resultieren durch mögliche Ver-
mietung sodann noch Mieterträge von zirka 
70 000 Franken/Jahr. Angesichts der prognosti-
zierten Bevölkerungszunahme in Einsiedeln bis 
2040 um rund 3600 auf etwa 20 000 Einwohner 
und einer damit verbundenen erhöhten Verwal-
tungstätigkeit ist den Raumbedürfnissen recht-
zeitig Rechnung zu tragen, um künftig drohende 
weitere Fremdmieten zu vermeiden.

Die unwirtschaftliche Unternutzung der bezirks-
eigenen Liegenschaften (Einsiedlerhof, Haus 
Raben) wird behoben. Nebst dem Wegfall der 
Fremdmieten kann das Haus Raben verkauft 
werden (hierfür wäre aber eine besondere Sach-
vorlage mit Zustimmung des Volkes notwendig). 

Es fallen keine mittelfristigen oder unverhältnis-
mässigen Sanierungskosten in den Häusern Ra-
ben und dem bestehenden Einsiedlerhof an. 

Mit dem Neubau des Verwaltungszentrums wer-
den Räumlichkeiten im Alten Schulhaus frei, in 
denen zwei Kindergärten untergebracht werden 
können. Damit kann auf den vom Volk bereits 
gutgeheissenen Neubau eines Kindergartens an 
der Nordstrasse verzichtet werden (Einsparungs-
potenzial von ca. 2,3 Mio. Franken).

Einzelne Grundsatzfragen

Weshalb eine Investorenlösung?

Die Erstellung des Verwaltungszentrums lässt 
sich aufgrund der räumlichen Überschnei-
dungen, der Vielzahl von Nutzungen (Verwal-
tungzentrum, Pfarreiheim, privates Wohn-/
Geschäftshaus, gemeinsame Tiefgarage), der an-
spruchsvollen Situation und aus wirtschaftlichen 
Gründen einfacher und effizienter realisieren. 

Warum werden Teile des «Einsiedlerhof»-Are-
als verkauft und nicht im Baurecht abgegeben?

Eine Abgabe des gesamten «Einsiedlerhof»-
Areals im Baurecht mit Bau von verschiedenen 
Gebäuden, einer gemeinsamen Tiefgarage bzw. 
einer gemischten Nutzung des Areals ist kompli-
ziert und über Jahrzehnte hinaus betrachtet für 
die öffentliche Hand zu ungewiss. Die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger haben in der Vergan-
genheit auch verschiedene «Einsiedlerhof»-Vor-

lagen, die eine Abgabe im Baurecht vorsahen, 
deutlich abgelehnt.

Der Ablauf des Baurechts und ein etwai-
ger – entschädigungspflichtiger – Rückfall an 
den Bezirk nach 100 Jahren bieten denn auch 
nicht zu unterschätzende Unsicherheiten und 
Konfliktpotenzial, zumal von einem Rückfall 
auch private Stockwerkeinheiten des Wohn-/
Geschäftshauses betroffen wären. Die klaren 
Kaufverhältnisse förderten das Interesse der 
Investoren am Projektwettbewerb. Bei einem 
Verkauf profitiert der Bezirk auch von einer we-
sentlich höheren Entschädigung für die Landab-
tretung.

Die vorgeschlagene Parzellierung schafft klare 
und einfache Verhältnisse. Der Bezirk bleibt un-
eingeschränkter Eigentümer eines grossen Teils 
des «Einsiedlerhof»-Areals und erhält ein schlüs-
selfertiges Verwaltungszentrum.

Auch der Teil, welcher der Röm.-Kath. Kirchge-
meinde abgetreten wird, bleibt öffentlich zu-
gänglich. Die öffentliche Nutzung wird also weit-
gehend erhalten.

Das Finden eines Investors, der als Totalunter-
nehmer eine Gesamtüberbauung mit allen 
genannten Nutzungen und insbesondere ein 
privates Wohn-/Geschäftshaus, in dem er Stock-
werkeigentum begründen will, im blossen Bau-
recht erstellt, ist ungewiss.

Warum ist der Kaufpreis gegenüber der Röm.-
Kath. Kirchgemeinde (1500 Franken/m2) tiefer 
als derjenige gegenüber der Halter AG, dem In-
vestor und Totalunternehmer (4000 Franken/
m2)?

Der Landwert richtet sich grundsätzlich nach 
dem möglichen Nutzen des Grundstücks. Direkt 
neben der Jugendkirche ist ein Renditebau oder 
sind andere Bauten kaum möglich (Denkmal-
pflege). Es wurden zwei unabhängige Landwert-
schätzungen eingeholt und bei der Preisfindung 
berücksichtigt.

Nicht unwesentlich war auch der Umstand, dass 
der an die Röm.-Kath. Kirchgemeinde abgetre-
tene Grundstücksteil des «Einsiedlerhof»-Areals 
mit einschränkenden Dienstbarkeiten zugunsten 
der Stiftung Jugendkirche belastet ist.
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Was passiert bei einer Annahme der Sachvor-
lage und des Verpflichtungskredites mit dem 
Rathaus und mit dem Haus Raben?

Bei Annahme der Sachvorlage und des Ver-
pflichtungskredites und dem Bau des Verwal-
tungszentrums werden die Räumlichkeiten im 
bezirkseigenen Rathaus und im Haus Raben frei. 
Angedacht ist, dass das Bezirksgericht neu im 
Rathaus untergebracht wird (derzeit Fremdmie-
te). Weitere Möglichkeiten: Notariat, Konkurs-/
Betreibungsamt, Einsiedeln Tourismus. Verbind-
liche Zusicherungen derselben liegen aber noch 
nicht vor.

Das Haus Raben ist im aktuellen baulichen Zu-
stand schlecht vermietbar und es drängt sich 
hier ein Verkauf auf. Das letzte Wort haben aber 
die Stimmberechtigten.

Warum kann die Verwaltung nicht im Kultur- 
und Kongresszentrum Zwei Raben (ehemaliges 
Dorfzentrum) untergebracht werden?

Das Kultur- und Kongresszentrum Zwei Raben 
dient der Öffentlichkeit in vielfältiger Weise. Der-
zeit sind 24 Einsiedler Vereine darin eingemietet 
und befinden sich darin drei Kindergartenklas-
sen des Bezirks Einsiedeln.

Ein Einzug der gesamten Bezirksverwaltung wür-
de finanziell erhebliche Umbauten bedingen und 
hätte zur Folge, dass die dort heute befindlichen 
drei Kindergärten zügeln müssten. Es stehen 
jedoch keine geeigneten Schulräume zur Verfü-
gung.

Das Problem «Einsiedlerhof» würde mit die-
ser Variante auch nicht gelöst. Zu pauschalen 
Verkäufen des Areals hat das Stimmvolk in der 
Vergangenheit Nein gesagt und das dürfte auch 
heute noch so sein.

Warum verkauft der Bezirk Einsiedeln das ge-
samte «Einsiedlerhof»-Areal nicht einfach?

Ein Verkauf an den Meistbietenden wird als 
politisch chancenlos angesehen. Vergangene 
Abstimmungen haben gezeigt, dass die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger den öffentlichen 
Nutzen des Areals sehen und auch weitgehend 
behalten wollen.

Hinzu kommt, dass die wirtschaftlich nicht sinn-
vollen Fremdmieten der Verwaltung weiterhin 

bestehen bleiben, keine Lösung betreffend das 
Haus Raben vorliegt und schlicht weitere not-
wendige Räumlichkeiten für den Bezirk, vor al-
lem die Schulen, fehlen. Im Kultur- und Kongress-
zentrum Zwei Raben lässt sich die Verwaltung 
nicht einfach unterbringen bzw. es stellen sich 
teure Folgefragen (Umbau Kultur- und Kongress-
zentrum Zwei Raben und Neubauten für Kinder-
gärten).

�Politische Argumente (Zusammenfassung)

Frühere Abstimmungen im Bezirk haben erge-
ben, dass sich die Bevölkerung am ehesten eine 
Mischnutzung auf dem Areal Einsiedlerhof vor-
stellen kann, die den öffentlichen Interessen 
aber gerecht werden muss. Dies wird mit der 
vorliegenden Sachvorlage erreicht (Verwaltungs-
zentrum, Pfarreiheim, öffentliche Zugänglichkeit 
des Areals, Parterre des Wohn-/Geschäftshauses 
mit publikumsöffentlicher Nutzung, Tiefgarage, 
uneingeschränkte öffentliche Nutzung des Para-
celsusparkes).

Gegenüber einer Abgabe des Areals im Baurecht 
hat sich die Bevölkerung bis anhin zudem ab-
lehnend kritisch gezeigt, weshalb ein Teilverkauf 
der richtige Weg ist, der auch Klarheiten schafft.

Die aufgezeigten sachlichen Vorteile sind evident 
(Bürgernähe, Bürgerfreundlichkeit, Behinderten
gerechtigkeit, Synergien, Effizienzsteigerung).

Die wirtschaftlich nicht anders sinnvoll beheb-
bare Unternutzung bezirkseigener Liegenschaf-
ten wird nachhaltig behoben (insbesondere bei 
einem späteren Verkauf des nicht mehr benötig-
ten Hauses Raben).

Vorab in wirtschaftlicher und in schulischer Hin-
sicht erachtet der Bezirksrat die Sachvorlage 
als wichtigen Befreiungsschlag:

	� �Keine mittelfristige Sanierung des Hauses Ra-
ben.

	� �Endlich eine gute Lösung für das Einsiedler-
hof-Areal.

	� �Kein Neubau des (bereits bewilligten) Kinder-
gartens Nordstrasse (Einsparung ca. 2,3 Mio. 
Franken).

	� �Erhalt des Alten Schulhauses ausschliesslich 
für die schulische Nutzung.

	� Keine Fremdmieten mehr für die Verwaltung.
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Eine Ablehnung hätte in finanzieller Hinsicht 
zur Folge:

	� ��Mittelfristiger Sanierungsbedarf des Hauses 
Raben.

	� �Keine Lösung für den alten Einsiedlerhof, 
mittelfristige Schliessung und Brachliegen 
der Liegenschaft, wobei ein Abbruch ohne 
Nachfolgeprojekt gemäss Baureglement und 
Leitbild «Häuser am Klosterplatz» wohl nicht 
möglich ist.

	� �Bau Kindergarten Nordstrasse mit eventuel-
lem zusätzlichem Aufwand für Altlastensa-
nierung.

	� �Potenzielle neue Fremdmieten (infolge 
Schliessung des alten Einsiedlerhofs sowie 
infolge prognostizierten Bevölkerungswachs-
tums).

Stimmen die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks 
Einsiedeln der Sachvorlage nicht zu, die Röm.-
Kath. Kirchgemeinde aber schon, dann kann das 
jetzige Projekt Einsiedlerhof nicht realisiert wer-
den. Es braucht grundsätzlich die Zustimmung 
sowohl der Bezirks- als auch der Kirchgemeinde.

Stimmen die Bürgerinnen und Bürger des Be-
zirks Einsiedeln der Sachvorlage zu, sagt aber 
die Röm.-Kath. Kirchgemeinde Nein zum Projekt, 
dann sieht der Totalunternehmervertrag mit der 
Halter AG vor, dass auf der Basis des vorliegen-
den Projekts neu verhandelt werden muss. Zeigt 
sich hierbei, dass der vom Volk gesprochene 
Verpflichtungs-/Baukredit nicht ausreicht, wird 
ein Zusatzkredit eingeholt werden müssen. Das 
Stimmvolk hätte diesbezüglich also noch einmal 
das letzte Wort.

In einer politischen Gesamtbeurteilung erweist 
sich die Vorlage für den Neubau eines Verwal-
tungszentrums mit Verpflichtungskredit als ein-
zig sinnvolle, nachhaltige und wirtschaftlich trag-
bare Lösung für den Bezirk Einsiedeln und als 
eigentlicher Befreiungsschlag.

Finanzierung

Das vorliegende Sachgeschäft ist kreditrechtlich 
und buchhalterisch gemäss dem neuen Finanz-
haushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden 
(FHG-BG, SRSZ 153.100) und der dazugehöri-
gen Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke 
und Gemeinden (FHV-BG, SRSZ 153.111) per  
1. Januar 2021 abzuwickeln.

Mit der Einführung von HRM2 werden neu un-
terschiedliche Abschreibungssätze für einen 
Neubau angewendet bzw. Land, Hochbau und 
Mobiliar muss getrennt betrachtet werden. 

	� �Es entsteht kein Abschreibungsaufwand für 
«Anlagen im Bau». Die Erfolgsrechnung wird 
erst mit Nutzungsbeginn des Gebäudes mit 
Abschreibungsaufwand belastet.

	� �Das Land ist bereits im Eigentum des Bezirks 
und auf den Erinnerungsfranken abgeschrie-
ben. Es entsteht somit hierzu keine Mehrbe-
lastung der Erfolgsrechnung.

	� �Der Hochbau wird linear über 25 Jahre abge-
schrieben. Gemäss Vorlage entfallen 18,272 
Mio. Franken auf den Hochbau (inkl. Dienst-
leistungen, Honorare, Versicherungen, etc.). 
Die jährlich gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schreibung beträgt somit 25 Jahre lang 
731 000 Franken.

	� �Die Mobilien (Mobiliar und Umzugskosten) 
werden linear über 5 Jahre abgeschrieben. 
Gemäss Vorlage fallen 678 000 Franken die-
ser Gruppe zu. Die jährlich gesetzlich vorge-
schriebenen Abschreibungen betragen somit 
5 Jahre lang 136 000 Franken.
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Geldfluss	  

Für die Realisierung der Sachvorlage sind rund 
12,582 Mio. Franken an Fremdkapital aufzuneh-
men. Diese Summe entspricht dem Verpflich-
tungskredit von 18,950 Mio. Franken minus dem 
Verkauf der Liegenschaftsanteile im Wert von 
6,368 Mio. Franken. Die Neuverschuldung er-
höht sich gemäss dem Baufortschritt. Der Ver-
kauf der Liegenschaften ist im Jahr 2023 vorge-
sehen. Daher ist in Bezug auf diese Sachvorlage 
im 2023 keine Neuverschuldung vorgesehen.

Die Liegenschaftsanteile, welche verkauft wer-
den, werden zum Zeitpunkt des Verkaufs erfolgs-

wirksam innerhalb der Bilanz vom Verwaltungs-
vermögen ins Finanzvermögen transferiert.

Der Bezirksrat plant, die erfolgswirksame Auf-
wertung für zusätzliche Abschreibungen auf das 
neue Verwaltungszentrum einzusetzen. Dadurch 
würde die Abschreibungslast für die nachfolgen-
den Jahre reduziert.

Das Zinsumfeld definiert die Schuldzinsen. Für 
die aktuelle Sachvorlage wird mit einer durch-
schnittlichen Fremdkapitalverzinsung von 1% ge-
rechnet.

Das aktuelle Umfeld mit niedrigen Zinsen birgt 
die Gefahr, dass bei einer allfälligen Refinanzie-
rung die Schuldzinsen deutlich höher ausfallen 
können. 

Kalkulatorische interne Verzinsung: Buchhalte-
risch werden die effektiven externen Zinskosten 
stets in Relation zum Bilanzbuchwert der Sach-
anlage dem entsprechenden Ressort belastet. 
Diese jährlichen Umbuchungen fördern die Kos-
tenwahrheit pro Ressort, sind aber erfolgsneut-
ral.
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Voraussichtlicher Geldfluss

Neuer Aufwand/neue Kosten: Franken Franken

Fremdzinsen *	 125 000 125 000

Unterhaltskosten (0,9%) 135 000 135 000

Abschreibungen 731 000 731 000

136 000

1 127 000 ** 991 000 ***
*     Zinssatz 1%

**   erste fünf Jahre

*** restliche 20 Jahre

Einsparungen/Ertrag:

Wegfall Fremdmieten 164 000

Unterhaltskosten Haus Raben 25 000

Mieterträge Rathaus	 70 000

Mieterträge Parkierung 42 000

301 000

Kostengegenüberstellung

Ohne Berücksichtigung der gesetzlichen Ab-
schreibungen (kalkulierte Wertminderung) wäh-

rend 25 Jahren resultiert, dass das Verwaltungs-
zentrum zu betrieblichen Einsparungen führt.
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Dem Bau des Verwaltungszentrums «Einsiedlerhof» (inkl. Tiefgarage) und dem hierfür notwendi-
gen Brutto-Verpflichtungs-/Baukredit von 18,95 Mio. Franken 

	� �sowie der gleichzeitig notwendigen Abtretung von 749 m2 Land ab dem Grundstück Einsied-
lerhof (GB 1889) an die Röm.-Kath. Kirchgemeinde Einsiedeln und dem Kauf einer Fläche von 
173 m2 derselben, was eine Differenzzahlung der Röm.-Kath. Kirchgemeinde an den Bezirk Ein-
siedeln von 864 000 Franken ausmacht (= 576 m2 zum Preis von 1500 Franken/m2),

	� �und dem Verkauf von 1376 m2 Land ab dem Grundstück Einsiedlerhof (GB 1889) zum Preis von 
4000 Franken/m2 (= 5 504 000 Franken) an die Investorin/Totalunternehmerin Halter AG,

sei zuzustimmen.

Antrag des Bezirksrats

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Verträge zur Sachvorlage «Bau Verwaltungszentrum Einsiedlerhof» über den Brutto-Verpflich-
tungs- respektive Baukredit von 18 950 000 Franken im Rahmen unserer Möglichkeiten geprüft.

Für die vertragliche, materielle und finanzielle Umsetzung des Projektes ist der Bezirksrat verant-
wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Amortisationen (Zahlen basierend auf der Sachvorlage des Be-
zirksrates) des zukünftigen Verwaltungsgebäudes von jährlich voraussichtlich 867 000 Franken für 
die ersten fünf Jahre sowie 731 000 Franken für die weiteren 20 Jahre nach Bauvollendung belas-
ten die Erfolgsrechnung stark.

Der Spielraum für weitere Investitionen in den kommenden Jahren bei gleichbleibendem Steuer-
fuss  des Bezirks Einsiedeln sehen wir sehr eng, da die Finanzierung des vorliegenden Bauvorha-
bens aus Fremdmitteln bestritten werden muss. Die Gesamtverschuldung des Bezirks Einsiedeln 
wird von uns als kritisch beurteilt.

Das Sachgeschäft zuhanden der Bezirksgemeinde ist durch vielseitige Verhandlungen mit der Inves-
torin und Totalunternehmerin Halter AG sowie der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Einsiedeln zustande 
gekommen. Sämtliche Verträge sind voneinander abhängig, so dass das Gesamtprojekt nur zustan-
de kommen kann, wenn die Bezirksbürgerinnen und -bürger die Sachvorlage positiv beantworten.

Gemäss unserer Prüfung entspricht die Sachvorlage den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem vorliegenden Sachgeschäft zuzu-
stimmen.

Einsiedeln, 20. August 2021

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:
Annamarie Kälin, Präsidentin		  Jeannine Kälin 
Karin Kälin-Tschupp			   Thomas Philipp
Martin Thoma

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (§ 51 FHG-BG)
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Einleitung

Die derzeit rechtskräftige Nutzungsplanung des 
Bezirks Einsiedeln umfasst das Baureglement, 
den Zonenplan, den Erschliessungsplan sowie 
den Landwirtschafts- und Schutzzonenplan 
und stammt aus dem Jahre 2014. Die Einsiedler 
Stimmbevölkerung hat damals an der Urnen-
abstimmung vom 9. Februar 2014 die vorgezo-
gene Teilnutzungsplanrevision A (Revision der 
Nutzungsplanung ohne Einzonungen) mit 2999 
zu 2399 Stimmen angenommen. Die vorgezo-
gene Teilnutzungsplanrevision B (Revision der 
Nutzungsplanung mit Einzonungen) wurde am 
selben Tag mit 3309 zu 2051 Stimmen abgelehnt.

Am 23. April 2014 hat der Regierungsrat die Teil-
nutzungsplanrevision A mit Regierungsratsbe-
schluss (RRB) Nr. 458/2014 genehmigt. Von der 
Genehmigung einstweilen ausgenommen blie-
ben die Materialabbau- und Ablagerungszone 
Nüberg und die Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen beim Strandbad Roblosen.

Die letzte gesamtheitliche Revision der Nut-
zungsplanung nahm zirka sechs Jahre in An-
spruch. In der Zwischenzeit sind einige überge-
ordnete Gesetze angepasst worden, ohne dass 
diese im abgeschlossenen Verfahren berück-
sichtigt werden konnten. So zum Beispiel das 
revidierte Raumplanungsgesetz, die Wasserbau- 
und Waldverordnung sowie die Naturgefahren-
strategie des Kantons Schwyz.

Die Naturgefahrenstrategie beinhaltet unter an-
derem präventive Massnahmen zum Schutze der 
Bevölkerung. Im Vordergrund dieser Prävention 
stehen raumplanerische Massnahmen. Die Instru
mente der Raumplanung, wie zum Beispiel der 
Zonenplan und das Baureglement, sorgen dafür, 
dass die Nutzung des Raumes auf die potenzielle 
Einwirkung von Naturgefahren abgestimmt ist. 

Der Kanton Schwyz hat eine Naturgefahren-
karte erarbeitet. In Teilgebieten wurde diese in 
den vergangenen Jahren überarbeitet. So auch 
im Perimeter der Alp zwischen Trachslau und 
Biberbrugg (Mitwirkung vom 24. Januar 2020 bis 
24. Februar 2020). Die Gemeinden (bzw. Bezir-
ke) sind verpflichtet, die Gefahrenzonen innert 

zwei Jahren nach Erstellung der Gefahrenkarte 
in ihren Nutzungsplänen auszuscheiden. 

Am 1. Januar 2011 trat das revidierte Bundesge-
setz über den Schutz der Gewässer (GSchG, SR 
814.20) in Kraft. Gemäss Art. 36a GSchG wurden 
die Kantone verpflichtet, den Raumbedarf der 
oberirdischen Gewässer festzulegen. Der Regie-
rungsrat des Kantons Schwyz hat daraufhin be-
schlossen, ein behördenverbindliches Gewässer-
rauminventar für die rechtskräftigen Bauzonen 
auszuarbeiten. Das Gewässerrauminventar des 
Bezirks Einsiedeln wurde mit RRB Nr. 96/2014 
vom 28. Januar 2014 erstmalig genehmigt. Die 
Gemeinden (bzw. Bezirke) sind vom Kanton be-
auftragt, das Gewässerrauminventar möglichst 
schnell in der Nutzungsplanung umzusetzen 
(RRB Nr. 871/2012).

Bei der Erarbeitung der Gewässerräume und der 
Integration der Naturgefahren in den Zonenplan 
wurde der Zonenplan detailliert überprüft. Bei 
dieser Überprüfung der Zonenabgrenzungen 
wurden viele ungenaue Abgrenzungen festge-
stellt. Häufig hat sich in den vergangenen Jahren 
die Parzellierung geändert, ohne dass die Zonen-
abgrenzungen angepasst worden sind. Ebenso 
wurde im Rahmen von unterschiedlichen Bau-
gesuchen festgestellt, dass die bewilligten Nut-
zungsplanungsunterlagen teilweise fehlerhaft 
sind. Das Ziel der Revision Teil 2 ist es, einen be-
reinigten Zonenplan auszuarbeiten.

Die Aufteilung der beiden Teilrevisionen erfolg-
te aufgrund der thematischen Unterschiede der 
Anpassungen.

Verfahrensablauf

Gestützt auf § 25 Abs. 1 PBG verabschiedete 
der Bezirksrat am 28. März 2018 den Entwurf 
der Nutzungsplanung zu Handen des Informa-
tions- und Mitwirkungsverfahrens. Während 
dem Informations- und Mitwirkungsverfahren 
konnte sich die Bevölkerung ein Bild der anste-
henden Teilrevisionen machen. So wurde am  
22.  Mai 2018 eine Informationsveranstaltung 

2	 Teilrevision der Nutzungsplanung (Gewässerraum/Naturgefahren, Nachführungen)
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durchgeführt. Zudem konnten sich am 6. Juni 
2018 und am 13. Juni 2018 interessierte Per-
sonen für individuelle Fragen zu einer Sprech-
stunde anmelden. Das Informations- und Mit-
wirkungsverfahren dauerte bis am 22. Juni 2018. 
Innerhalb dieser Frist gingen zu Teil 1 der Teil-
revision 37 Anträge respektive Einwendungen 
ein. Diese Einwendungen wurden anschliessend 
durch die Kommission Planung und Gewässer 
und den Bezirksrat eingehend geprüft. Die Prü-
fung erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Be-
stimmungen sowie der kantonalen Naturgefah-
renstrategie respektive der Naturgefahrenkarte. 
Dabei konnten 15 Anträge ganz oder teilweise 
berücksichtigt werden, während 22 Anträge ab-
gewiesen werden mussten. Zu Teil 2 konnten von 
den insgesamt 130 Einwendungen 70 ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden, 60 hingegen 
mussten abgewiesen werden. Der daraus resul-
tierende «Bericht zu den Einwendungen» wurde 
als informelle Auflage ebenfalls der Bevölkerung 
zugänglich gemacht. 

Im Monat Juli 2019 wurden die Unterlagen ge-
mäss § 25 Abs. 1 PBG in Verbindung mit § 13  
Abs. 1 der Vollzugsverordnung des Planungs- und 
Baugesetzes (VVzPBG, SRSZ 400.111) dem Volks-
wirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz 
zur Vorprüfung eingereicht. Der Entwurf des 
Vorprüfungsberichts konnte mit den Vertretern 
des Kantons besprochen werden. Der definitive 
Vorprüfungsbericht wurde dem Bezirk Einsie-
deln am 10. Januar 2020 zugestellt. Dieser ist in 
Vorbehalte, Empfehlungen und Hinweise geglie-
dert. Vorbehalte können dem Regierungsrat in 
der vorliegenden Form nicht zur Genehmigung 
eingereicht werden, weshalb sie alle bereinigt 
werden mussten. Empfehlungen weisen auf prä-
zisierungsbedürftige Punkte und offene Fragen 
hin. Hinweise dienen der Orientierung. Auch 
die Empfehlungen und Hinweise wurden bei der 
Überarbeitung der Nutzungsplanunterlagen voll-
ständig berücksichtigt.

Am 8. April 2020 verabschiedete der Bezirksrat 
die Unterlagen für die 30-tägige öffentliche Auf-
lage (§ 25 Abs. 2 PBG). Diese dauerte vom 17. Ap-
ril 2020 bis zum 18. Mai 2020. Folgende Unter-
lagen wurden öffentlich aufgelegt:

Teilrevisionen Teil 1 (Gewässerräume und  
Gefahrenzonen) und Teil 2  
(Nachführungen am Zonenplan):

	� �Zonenplan gesamtes Bezirksgebiet (Teil 1  
und 2);

	� �Zonenplanänderung gesamtes Bezirksgebiet 
(Teil 1 und 2);

	� �Änderung Baureglement Art. 44, 59 und 59a 
(Teil 1);

	� �Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach 
(Teil 2);

	� Orientierende Beilagen:
	�   �Erläuterungsberichte gemäss Art. 47 der 

Raumplanungsverordnung (Teil 1 und 2); 
	�   Bericht zu den Einwendungen (Teil 1 und 2);
	�   �Vorprüfung Amt für Raumentwicklung des 

Kantons Schwyz (Teil 1 und 2).

Während der Auflagefrist gingen beim Bezirks-
rat 17 Einsprachen ein, davon betrafen zwei Ein-
sprachen den Teil 2 der Nutzungsplanung, eine 
Einsprache respektive Hinweis betraf beide Teile 
und 14 Einsprachen betrafen den Teil 1. Diese 
sind weiter unterteilbar in sechs Einsprachen zu 
den Naturgefahren und acht zu einem spezifi-
schen Gewässerraum im Gebiet «im Seeguet» in 
Willerzell. Die Mehrheit der Einsprachen konnte 
ganz oder teilweise gutgeheissen werden. Einige 
mussten aber auch abgelehnt werden oder wur-
den nach einem Einigungsgespräch zurückgezo-
gen. Beschwerden gingen keine ein. Ebenfalls 
wurden keine Einsprachen zur zweiten Auflage 
betreffend den Gewässerraum «im Seeguet» 
gemacht. Da diesbezüglich nach den Einsprache-
verhandlungen verbindliche Planinhalte, welche 
Auswirkungen gegenüber Dritten haben könn-
ten, gemacht wurden, musste dieser Teil erneut 
öffentlich aufgelegt werden. Diese Auflage dau-
erte vom 14. Mai 2021 bis zum 14. Juni 2021.

Die beiden Teilrevisionen der Nutzungsplanung 
sehen explizit keine neuen Einzonungen vor. 
Das heisst, es werden keine neuen Bauzonen 
geschaffen und damit die Bauzonendimensio-
nierung nicht verändert. Dennoch ist es für die 
Entwicklung des Bezirks Einsiedeln wichtig, eine 
saubere und nachgeführte Nutzungsplanung re-
spektive ein nachgeführtes Planwerk zu besit-
zen. Nur so ist gewährleistet, dass Bauwillige mit 
aktuellen und fehlerlosen Grundlagen arbeiten 
können. Zudem leistet der Bezirk dadurch eine 
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weitere Vorarbeit für die anstehende Gesamt-
revision der Nutzungsplanung, bei der dann Ein-
zonungsgesuche gestellt werden können und 
bereits erfasste Einzonungsbegehren geprüft 
werden. 

Ebenso wichtig ist es, dass die rechtskräftige 
Nutzungsplanung den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht, um einem allfälligen Bauzonenmora-
torium entgegenzuwirken. Deshalb werden, wie 
vom Kanton und vom Gesetzgeber verlangt, die 
Gewässerräume und die Naturgefahrenzonen in 
den Zonenplänen grundeigentümerverbindlich 
ausgeschieden und das Baureglement entspre-
chend ergänzt. 

Teilrevision Nutzungsplanung Teil 1  
(Gewässerraum/Naturgefahren) 

Der Teil 1 beinhaltet die:

	� �Ausscheidung der Gewässerraumzone entlang 
von Fliessgewässern (innerhalb der Bauzonen, 
Umsetzung des Gewässerrauminventars) und

	� �die Ausscheidung der Gefahrenzonen soweit 
eine Gefahrenkarte besteht.

Ziel der vorliegenden Teilrevision 1 ist die Aus-
arbeitung einer Vorlage, welche den Absichten 
und Zielen des Bezirks sowie den übergeordne-
ten rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. 
Insbesondere müssen die Gefahrenkarte und 
das Gewässerrauminventar des Bezirks Einsie-
deln in die Nutzungsplanung integriert werden.

Der Teil 1 umfasst die folgenden verbindlichen 
Bestandteile:

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Bennau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Birchli, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Egg, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Einsiedeln Nord, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Einsiedeln Süd, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Euthal, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Gross, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Trachslau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Willerzell, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Übersichtsplan Nord, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan 
Übersichtsplan Süd, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderun-
gen Baureglement, dat. 22. Juni 2021

�sowie die folgenden orientierenden Bestandteile:

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Bennau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Birchli, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Egg, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Einsiedeln Nord, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Einsiedeln Süd, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Euthal, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Gross, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Trachslau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Willerzell, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Übersicht Nord, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Änderungs-
plan Übersicht Süd, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Erläute-
rungsbericht nach Art. 47 RPV, dat. 22. Juni 
2021
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Gewässerräume

Am 1. Januar 2011 trat das revidierte GSchG in 
Kraft. Gemäss Art. 36a GSchG werden die Kan-
tone verpflichtet, den Raumbedarf der oberirdi-
schen Gewässer festzulegen, welcher erforder-
lich ist für die Gewährleistung der natürlichen 
Funktionen der Gewässer, den Schutz vor Hoch-
wasser und die Gewässernutzung. Die Kantone 
haben dafür zu sorgen, dass der Gewässerraum 
bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksich-
tigt sowie extensiv gestaltet und bewirtschaftet 
wird. 

Die revidierte eidgenössische Gewässerschutz-
verordnung (GSchV, SR 814.201) ist seit dem 
1. Juni 2011 in Kraft. In Art. 41a und Art. 41b 
GSchV ist die Bemessung der Gewässerräume 
für stehende und fliessende Gewässer geregelt. 
Die Gestaltung und Bewirtschaftung des Ge-
wässerraums richtet sich nach Art. 41c GSchV. 
Grundsätzlich gilt, dass im Gewässerraum nur 
standortgebundene, im öffentlichen Interesse 
liegende Anlagen erstellt werden dürfen.

Gewässerrauminventar

Aufgrund eingetretener Rechtsunsicherheiten 
bei Bauvorhaben beschloss der Regierungsrat, 
ein behördenverbindliches Gewässerraumin-
ventar für die rechtskräftigen Bauzonen auszu-
arbeiten. Mit Erlass des Gewässerrauminventars 
durch den Regierungsrat werden die Gemeinden 
(bzw. Bezirke) angehalten, das Inventar bei der 
nächsten Anpassung in die Nutzungsplanung zu 
überführen. 

Das Gewässerrauminventar des Bezirks Einsie-
deln wurde durch den Regierungsrat des Kan-
tons Schwyz mit RRB Nr. 96/2014 vom 28. Januar 
2014 erstmalig genehmigt.

Umsetzung in die Nutzungsplanung

Die Umsetzung des Gewässerrauminventars in 
die Nutzungsplanung erfolgt mittels einer neu 
definierten überlagernden Gewässerraumzone. 
Die Gewässerraumzone stützt sich bezüglich Lage 
grundsätzlich auf das im Jahr 2014 erarbeitete 
Gewässerrauminventar des Bezirks Einsiedeln. 
Neben dem Darstellen der Gewässerraumzone 
im Zonenplan muss zusätzlich das Baureglement 

ergänzt werden. Bei der Zonenaufzählung in  
Art. 44 BauR wird die «Gewässerraumzone» 
ergänzt und in einem neuen Artikel (Art. 59a) 
wird beschrieben, wozu die Gewässerraumzone 
dient. Dabei wird jedoch grundsätzlich auf die 
übergeordnete Gewässerschutzgesetzgebung 
(GSchG und GSchV) verwiesen. 

Im Rahmen der vorliegenden Nutzungsplanung 
wird an einigen Stellen jedoch vom Gewässer-
rauminventar abgewichen:

	� �Birchli, «Vogelherd»
	� Einsiedeln, «Heidenbüel»
	� Einsiedeln, «Obere Allmeind»
	� Einsiedeln, «Kobiboden»
	� Euthal, «Schweig»
	� Willerzell, «Grund»

In der vorliegenden Teilrevision werden die Ge-
wässerräume nur innerhalb der Bauzonen an 
Fliessgewässern festgelegt. In einer späteren 
Nutzungsplanungsrevision muss der Gewässer-
raum auch für stehende Gewässer sowie an 
Fliessgewässern ausserhalb von Bauzonen aus-
geschieden werden.

Die Bauzonen in Einsiedeln sind nahezu voll-
ständig bebaut. Es sind nur wenige eingedolte 
Gewässer vorhanden, bei welchen ein Gewäs-
serraum aufgrund überwiegender Interessen 
festgelegt werden muss. Bei den übrigen einge-
dolten Fliessgewässern ist eine Renaturierung im 
Bereich zwischen Dorfzentrum, Eisenbahnstras-
se und Ilgenweidstrasse aufgrund der dichten 
Bebauung ausgeschlossen. Gegenüber einge-
dolten Gewässern ohne Gewässerraum gilt nach 
wie vor ein Abstand von 3 m ab Mittelachse der 
Eindolung (§ 34 Abs. 3 VVzPBG).

Sowohl der Dorf- wie auch der Wänibach ver-
laufen eingedolt durch das Dorf Einsiedeln. Auf-
grund der dichten Bebauung im Dorfkern von 
Einsiedeln ist eine Renaturierung ausgeschlos-
sen. Auf die Festlegung eines Gewässerraums 
wird daher verzichtet. Im Zonenplan wird jedoch 
zu Informationszwecken der Verlauf der beiden 
Fliessgewässer dargestellt.
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Auswirkungen der Gewässerraumzone

Die Festsetzung der Gewässerraumzone hat 
massgebende Auswirkungen auf die zulässigen 
Nutzungen entlang der Gewässer:

	� �Es dürfen grundsätzlich keine neuen Anlagen 
erstellt werden, welche nicht standortgebun-
den sind und nicht im öffentlichen Interesse 
liegen. Mit dem Begriff «Anlagen» in Art. 41c 
sind auch Bauten, Verkehrswege und andere 
ortsfeste Einrichtungen wie Terrainverände-
rungen betroffen. Innerhalb des Gewässer-
raums neu erstellt werden können demnach 
z. B. Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke 
oder Brücken (Art. 41c GSchV). Demgegen-
über ist die Neuerstellung von privaten Anla-
gen ohne öffentliches Interesse, z. B. ein Sitz-
platz, eine Pergola oder eine Gartenanlage 
nicht mehr zulässig.

	� �In besonderen Fällen kann die Behörde (Kan-
ton) jedoch in dicht überbauten Gebieten für 
zonenkonforme Anlagen Ausnahmen bewilli-
gen, soweit keine überwiegenden Interessen 
entgegenstehen (Art. 41a GSchV).

	� �Für bestehende Bauten und Anlagen (inkl. 
Verkehrswege etc.) gilt grundsätzlich die 
Bestandesgarantie nach Art. 72 PBG. Dies 
bedeutet, dass bestehende, rechtmässig er-
stellte Bauten und Anlagen, die den neuen 
Vorschriften widersprechen, in ihrem Be-
stand garantiert sind. Damit sind der notwen-
dige Unterhalt sowie Sanierungen möglich. 

Nicht jedoch Massnahmen, welche über den 
eigentlichen Unterhalt hinausgehen, im Sinne 
von Erweiterungen.

	� �Innerhalb des Gewässerraums dürfen kei-
ne Dünger und Pflanzenschutzmittel ausge-
bracht werden (Art. 41c Abs. 3 GSchV).

Naturgefahren

Grundlage für die Behandlung der Naturgefah-
ren im Kanton Schwyz bildet die kantonale Na-
turgefahrenstrategie (Revision 2019), RRB Nr. 
647/2019 vom 17. September 2019. Diese stützt 
sich auf die kantonalen und eidgenössischen 
Rechtsgrundlagen.

Die Gemeinde (bzw. der Bezirk) scheidet im Zo-
nenplan die erforderlichen Gefahrenzonen aus 
(§ 17 PBG).

	� �Gefahrenzonen werden nach den vom Kan-
ton erstellten Gefahrenkarten (2014) für jene 
Gebiete ausgeschieden, die durch Naturge-
walten gefährdet sind (§ 20 PBG).

	� �Die Gemeinden (bzw. Bezirke) haben die Ge-
fahrenzonen in ihren Nutzungsplänen innert 
zwei Jahren nach Erstellung der Gefahren-
karten auszuscheiden. Für Gebiete mit er-
heblicher Gefährdung prüfen die Gemeinde-/
Bezirksräte den Erlass kommunaler Planungs-
zonen (Übergangsbestimmungen zur Ände-
rung vom 19. September 2007, PBG).

Instrumente Funktion Bemerkungen

Kommunaler 
Nutzungsplan

Im Nutzungsplan wird die zweckmässige 
Nutzung des Bodens festgelegt. Dort, 
wo Gefährdungen vorhanden sind, 
werden Gefahrenzonen ausgeschieden 
(§ 20 Abs. 3 PBG). Im Weiteren wird der 
Raumbedarf der Fliessgewässer festge-
legt (§ 66 Abs. 2 PBG).

Parzellengenau, grundeigentümerver-
bindlich

Baureglement Erlass von Vorschriften für Bauten und 
Anlagen in Gefahrenzonen.

Gefahrenzonenbezogen und  
prozessabhängig, grundeigentümer-
verbindlich

Baubewilligung Prüfung, ob ein konkretes Bauprojekt 
die gesetzlichen und planerischen Vor-
gaben hinsichtlich Naturgefahren erfüllt.

Grundeigentümerverbindlich

Bei Bedarf Antrag auf Nichtbewilligung 
oder Auflage von Massnahmen (z.B. 
Objektschutz)

Instrumente der raumplanerischen Umsetzung
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Ausscheidung von Gefahrenzonen im  
Zonenplan

Gemäss PBG sind Gefahrenkarten innerhalb von 
zwei Jahren in der kommunalen Nutzungspla-
nung umzusetzen. Damit stehen die Gemeinden 
(bzw. Bezirke) in der Verantwortung. Im Zonen-
plan sind die entsprechenden Gefahrenzonen 
auszuscheiden (§ 20 Abs. 3 PBG). Sinnvollerweise 
erfolgt parallel dazu die Ausscheidung des Raum-
bedarfs der Fliessgewässer (§ 66 Abs. 2 PBG).

Die Umsetzung der integralen Naturgefahren-
karte in die Nutzungsplanung erfordert von den 
kommunalen Behörden eine intensive Auseinan-
dersetzung mit der Naturgefahrensituation.

Bei der Umsetzung werden die Gefahrenflächen 
der integralen Naturgefahrenkarten nicht 1:1 in 
den Zonenplan übertragen, sondern die Begren-
zung der Gefahrenbereiche wird auf den Verlauf 
der Parzellengrenzen angepasst. Parzellen kön-
nen von mehr als einem Gefahrenprozess be-
troffen sein und auch mehrere Gefahrenstufen 
umfassen, besonders bei grösseren Parzellen. 
Demzufolge sind auf einer Parzelle grundsätzlich 
verschiedene Nutzungsbestimmungen möglich.

Gefahrenzonen werden als eine die Grundnut-
zung überlagernde Zone ausgeschieden.

Die Gefahrenzonen wurden aufgrund der in-
tegralen Gefahrenkarte Kanton Schwyz sowie 
der synoptischen Gefahrenkarte Einsiedeln be-
stimmt. Abweichungen von der Gefahrenkarte 
begründen sich folgendermassen:

	� �Erweiterung der Gefahrenzone auf die ganze 
Parzellenfläche: Da Wasserprozesse norma-
lerweise nicht am Rand, bzw. in der Mitte 
eines Gebäudes haltmachen, sondern das 
ganze Kellergeschoss eines Gebäudes über-
fluten, wird die Gefährdung über die ganze 
Parzellenfläche eingetragen. 

	� �Arrondierung von kleinen Flächen: Kleine Flä-
chen wurden der Hauptgefährdung zugeteilt, 
um eine einfache und sinnvolle Darstellung 
des Zonenplans zu erhalten.

Baureglement

Im Baureglement des Bezirks werden Vorschrif-
ten für die Gefahrenzonen erlassen. Vorschrif-
ten sind unerlässlich für die Gefahrenzonen. Sie 
schaffen Transparenz und Rechtssicherheit für 
die Betroffenen (Bauherrschaft, Käufer, Verkäu-
fer). Je umfassender Auflagen oder Einschrän-
kungen formuliert sind, desto klarer ist die Situ-
ation bereits in einem frühen Planungsstadium.

Gefahrenzone Zonenausscheidung Bau- und Zonenreglement Weitere Massnahmen
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G
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	� �Keine Ausschei-

dung neuer 

Bauzonen;

	� �Rückzonung 

bzw. Auszonung 

nicht überbau-

ter Bauzonen.

	� �Keine Errichtung oder Erweite-

rung von Bauten und Anlagen;

	� �Erlass der notwendigen Nutzungs-

beschränkungen bei bestehenden 

Bauten;

	� �Umbau und Zweckänderung nur 

mit Auflagen zur Risikoverminde-

rung;

	� �Wiederaufbau zerstörter Bauten 

nur in Ausnahmefällen und nur 

mit Auflagen.

	� �Rasche Information der 

betroffenen Grundeigen-

tümer und Grundbesitzer 

über die bestehende 

Gefährdung und die not-

wendigen Massnahmen;

	� �Erlass kommunaler Pla-

nungszonen prüfen (PBG);

	� �Bei Bedarf Anmerkung 

von Nutzungseinschrän-

kungen im Grundbuch;

	� �Planung und Umsetzung 

der notwendigen tech-

nischen und organisato-

rischen Schutzmassnah-

men.
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Die Bestimmungen im Baureglement sind dif-
ferenziert darzustellen. In begründeten Fällen 
können für ein bestimmtes, durch eine spezielle 
Gefahrensituation charakterisiertes Gebiet ab-
weichende Vorschriften formuliert werden.

Umsetzung in die Nutzungsplanung

Die Gefahrenzonen wurden auf Grundlage der 
kantonalen Naturgefahrenkarte sowie der kan-
tonalen Naturgefahrenstrategie festgelegt. Aus-
serhalb der bezeichneten Gebiete können je-

doch ebenfalls Gefährdungen bestehen, welche 
durch die Eigentümer in eigener Verantwortung 
zu beachten sind. Diesbezüglich wird der Art. 59 
BauR mit einem neuen Absatz 6 ergänzt. 

Im Rahmen der vorliegenden Nutzungsplanung 
soll an einigen Stellen dennoch von der Natur-
gefahrenkarte bzw. der Umsetzung gemäss Na-
turgefahrenstrategie abgewichen werden. Die 
Gründe hierzu sind Veränderungen der tatsächli-
chen Situation vor Ort, welche in der kantonalen 
Gefahrenkarte noch nicht aktualisiert wurden.

Gefahrenzone Zonenausscheidung Bau- und Zonenreglement Weitere Massnahmen
G

ef
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	� �Ausscheidung 

neuer Bauzonen 

nur mit Auf-

lagen und nach 

Prüfung von 

Alternativen und 

Vornahme einer 

Interessensab-

wägung.

	� �Keine Erstellung von sensiblen 

Objekten;

	� �Baubewilligung mit Auflagen;

	� �Gegebenenfalls Nutzungsbe-

schränkungen bei bestehenden 

Bauten;

	� �Festlegen von Anforderungen an 

die räumliche Anordnung, Nut-

zung und Gestaltung, evtl. auch 

an die Erschliessung von Bauten 

und Anlagen;

	� �Detaillierte Vorschriften müssen 

je nach Gefahrenart und Intensi-

tät unterschiedlichen Schutzmass-

nahmen Rechnung tragen.

	� �Information der betrof-

fenen Grundeigentümer 

über die bestehende 

Gefährdung;

	� �Beratung für mögliche 

Schadenverhütungsmass-

nahmen in Zusammen-

arbeit mit den Versiche-

rungen.
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	� �Vermeiden von 

Zonen, in denen 

Anlagen mit 

hohem Schaden-

potenzial erstellt 

werden können;

	� �Hinweis auf die 

Gefahrensitua-

tion.

	� �Empfehlungen für bestehende 

Bauten;

	� �Erwägung von Auflagen bei sen-

siblen Nutzungen oder grösseren 

Überbauungen je nach Risiko.

	� �Information der betrof-

fenen Grundeigentümer 

über die bestehende 

Gefährdung;

	� �Beratung für mögliche 

Schadenverhütungsmass-

nahmen in Zusammen-

arbeit mit den Versiche-

rungen;

	� �Spezielle technische 

und organisatorische 

Massnahmen für sensible 

Objekte mit Auflagen der 

Versicherung.

Bedeutung der Gefahrenstufen (Grundlage Gefahrenkarte) für die Zonenausscheidung sowie für das Bau- und  
Zonenreglement (nach ARE, BWG, BUWAL 2005).
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Legende zu nachfolgenden Plänen

Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Bennau
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Birchli
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Einsiedeln Nord
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Einsiedeln Süd
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Egg
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Egg

Ausschnitt Roblosen Ausschnitt Reckholdern
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Euthal

Ausschnitt Chalch Ausschnitt Steinau
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Gross
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Trachslau
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Nutzungsplanung – Teilrevision 1, Zonenplan Willerzell
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Teilrevision Nutzungsplanung Teil 2  
(Nachführungen) 

Der Teil 2 beinhaltet die:

	� �Nachführungen am Zonenplan (ungenaue  
Zonenabgrenzungen)

	� �Zonengrenzkorrekturen kleiner als 300 m² 
Landfläche 

Ziel der vorliegenden Teilrevision 2 ist die Aus-
arbeitung eines bereinigten Zonenplans.

Der Teil 2 umfasst die folgenden verbindlichen 
Bestandteile:

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Bennau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Birchli, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Egg, 1:2500, dat. dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Einsiedeln Nord, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Einsiedeln Süd, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Euthal, 1:2500, dat. dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Gross, 1:2500, dat. dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Trachslau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Willerzell, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Übersichtsplan Nord, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan 
Übersichtsplan Süd, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderun-
gen Baureglement, dat. 22. Juni 2021

	� �Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach, 
dat. 22. Juni 2021

sowie die folgenden orientierenden Bestandteile:

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Bennau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Birchli, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Egg, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Einsiedeln Nord, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Einsiedeln Süd, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Euthal, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Gross, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Trachslau, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Willerzell, 1:2500, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Übersicht Nord, 1:5000, dat. 22. Juni 
2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Änderungs-
plan Übersicht Süd, 1:5000, dat. 22. Juni 2021

	� �Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Erläute-
rungsbericht nach Art. 47 RPV, dat. 22. Juni 
2021

Nachführungen Zonenplan

Im Rahmen der Nutzungsplanung Teilrevision 2 
wurden die Bauzonenabgrenzungen entlang von 
Strassen, Gewässern, Waldrändern und Parzel-
lengrenzen geprüft und, sofern zweckmässig, 
in Übereinstimmung gebracht. Es wurde dabei 
bewusst auf flächenmässig grössere Änderun-
gen verzichtet und nur geringfügige Änderungen 
vorgenommen.

Die Änderungen können grundsätzlich in folgen-
de Kategorien eingeteilt werden:

Zuteilung aufgrund Feinerschliessung/ 
Groberschliessung

Der Zonenplan des Bezirks Einsiedeln ist das Er-
gebnis mehrerer Überarbeitungen (letztmals 
2014). Durch die mehrmaligen Anpassungen sind 
die Strassenflächen nicht einheitlich dargestellt. 
Teilweise liegen die Strassen in einer Bauzone, 
teilweise sind sie dem übrigen Gemeindegebiet 
(weiss) zugewiesen.
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Gemäss übergeordneter Rechtsprechung sind 
Strassen, welche beidseitig an Bauzonen angren-
zen, als Bauzone zu betrachten. Feinerschlies-
sungsstrassen (quartierinterne Strassen) werden 
deshalb mit der angrenzenden Bauzonenfarbe 
bezeichnet. Groberschliessungsstrassen werden 
weiss dargestellt. 

Anpassungen an Strassenrand

Durch die Ausführung diverser Strassenbaupro-
jekte sind die Bauzonengrenzen nicht mehr mit 
den Strassengrenzen identisch. Um eine ein-
fache und klare Abgrenzung zu erreichen, wer-
den diverse Anpassungen vorgenommen. Die 
Anpassungen sind keine eigentlichen Ein- oder 
Auszonungen, sondern entsprechen lediglich 
einer Anpassung, um die Baugebiete entlang der 
Strassen den örtlichen Begebenheiten anzupas-
sen und klar zu definieren, z.B. entlang der fol-
genden Strassen:

	� Wasenmattstrasse
	� Schnabelsbergstrasse
	� Grotzenmühlestrasse 
	� Allmeindstrasse
	� Grossbachstrasse

Anpassung an Parzellengrenzen

An verschiedenen Stellen entspricht die Bau-
zonenabgrenzung nicht der Parzellengrenze. Da-
durch entstehen Restflächen, die nicht bebaubar 
sind. Daher werden, wo sinnvoll, die Abgrenzun-
gen zwischen dem Baugebiet und den Parzellen 
in Übereinstimmung gebracht. Es wird jedoch 
bewusst auf grossflächige Anpassungen verzich-

tet. Solche sollen bei der nächsten Gesamtrevi-
sion geprüft werden.

Anpassung an Waldgrenzen

Aufgrund diverser Waldfeststellungen wei-
chen die entsprechenden Zonengrenzen von 
der Waldgrenze ab. Im vorliegenden Verfahren 
werden die Zonengrenzen wieder mit den Wald-
grenzen in Übereinstimmung gebracht.

Anpassung Abgrenzung Dorfzone mit  
speziellen Auflagen

Die Abgrenzungen der Dorfzone mit speziellen 
Auflagen (I–V) im Zonenplan stimmen nicht mit 
der Abgrenzung im Kernzonenplan überein. Aus 
diesem Grund wird die korrekte Abgrenzung des 
Kernzonenplans übernommen.

Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach

Da die bewilligte Rodung im Bereich der grossen 
Sprungschanze nicht ausgeführt wurde, ist die 
Gültigkeit der Rodungsbewilligung in der Zwi-
schenzeit verfallen. Der Wald bleibt bestehen. 
Aus diesem Grund muss der rechtskräftige Ge-
staltungsplan, welcher eine Nutzung der Ro-
dungsfläche vorsah, im Bereich des nicht gero-
deten Walds aufgehoben werden.

Damit die bestehenden Schanzen durch die Teil-
aufhebung des Gestaltungsplans nicht in den 
Waldabstand zu liegen kommen, werden redu-
zierte Waldabstandsbaulinien festgelegt. Da-
durch kann Rechtssicherheit für alle Betroffenen 
geschaffen werden.

Teilaufhebung  
Gestaltungsplan

red. Wald- 
abstandsbaulinie

Ausschnitt Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach
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Zusammenstellung der Zonenplanänderungen

Einige der Änderungen sind für die folgende Zu-
sammenstellung nicht flächenrelevant, da keine 
neuen Bauzonen geschaffen werden. Die nach-

folgende Tabelle zeigt, welche der Änderungen 
für die Flächenberechnung berücksichtigt wer-
den müssen:

Änderungskategorie Flächenrelevant Begründung

Zuteilung Feinerschliessung/ 
Groberschliessung

NEIN
Durch übergeordnete Rechtssprechung gelten die  
Strassen heute schon als Bauzone.

Anpassung an Strassengrenzen NEIN
Innerhalb des Siedlungsgebiets wird dem neuen  
Strassenverlauf Rechnung getragen und die Bauzonen-
abgrenzung geklärt.

Anpassung an Parzellengrenzen JA
Geringfügige Ein- und Auszonungen, welche (meistens) 
keine zusätzlichen Wohneinheiten zulassen.

Anpassung an Waldgrenzen JA

Anpassung an Gewässer JA

Anpassung Dorfzone mit  
spez. Auflagen I–IV

NEIN
Anpassung einer überlagernden Zone. Keine flächenre-
levante Änderung.

Anpassung Gestaltungsplan  
Eschbach

NEIN
Durch Ablauf der Rodungsbewilligung gilt die entspre-
chende Fläche als Wald.

Folgende Zusammenstellung zeigt die Verände-
rungen der Bauzonenflächen des Bezirks Einsie-
deln durch die Anpassungen am Zonenplan. Die 

Bauzonenfläche verkleinert sich insgesamt um 
ca. 0,21 ha (ca. 2100 m²).

Änderungen Bezirk 
Einsiedeln Total (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

–0.10 +0.01 –0.03 –0.09 –0.21

Änderungen Ortsteil 
Bennau (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

–0.01 +/–0.00 –0.02 +/–0.00 –0.03

Änderungen Ortsteil 
Birchli (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

–0.02 +/–0.00 +/–0.00 +/–0.00 –0.02

Änderungen Ortsteil 
Egg (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

+0.01 +/–0.00 –0.02 +/–0.00 –0.01

Änderungen Ortsteil 
Einsiedeln (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

+0.04 +0.01 +0.01 –0.11 –0.05

Änderungen Ortsteil 
Euthal (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

–0.02 +/–0.00 +/–0.00 +0.02 +/–0

Änderungen Ortsteil 
Gross (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

–0.09 +/–0.00 +0.00 +0.01 –0.08

Änderungen Ortsteil 
Trachslau (ha

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

+/–0.00 +/–0.00 +/–0.00 +/–0.00 +/–0.00

Änderungen Ortsteil 
Willerzell (ha)

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere Bauzonen Total Bauzone

–0.01 +/–0.00 +/–0.00 –0.01 –0.02
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Bennau

Legende zu nachfolgenden Plänen
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Birchli
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Einsiedeln Nord
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Einsiedeln Süd
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Egg
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Egg

Ausschnitt Roblosen Ausschnitt Reckholdern
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Euthal

Ausschnitt Chalch Ausschnitt Steinau
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Gross
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Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Trachslau



Sachvorlage� Bezirksgemeinde  ■  Dienstag, 21. September 2021, 20.00 Uhr

50

Nutzungsplanung – Teilrevision 2, Zonenplan Willerzell
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Die detaillierten Unterlagen der Teilrevision Nut-
zungsplanung Teil 1 und Teil 2 können auf der 
Homepage des Bezirks Einsiedeln einsiedeln.ch/
verwaltung/planen-bauen-umwelt-energie/
buero-planen-und-gewaesser eingesehen wer-
den.

Gemäss § 27 Abs. 2 PBG sind Abänderungsan-
träge an der Bezirksgemeinde zu Zonen- und Er-
schliessungsplänen sowie den zugehörigen Vor-
schriften unzulässig. 

Zusammenfassung

Die beiden Teilrevisionen der Nutzungsplanung 
sind das Ergebnis einer intensiven und guten 
Zusammenarbeit zwischen dem Bezirksrat, der 
Kommission Planung und Gewässer und dem be-
auftragten Planungsbüro. Durch die ausgedehn-
te Information und Mitwirkung wurde die Be-
völkerung in die Revision der Nutzungsplanung 
einbezogen. Die Bedürfnisse der Bevölkerung 
konnten somit und so weit möglich berücksich-
tigt werden. 

Die Aufteilung der beiden Teilrevisionen erfolg-
te aufgrund der thematischen Unterschiede der 
Anpassungen. Beim Teil 1 geht es lediglich um 
die Umsetzung von Vorgaben aus übergeord-
neten Gesetzen oder Erlasse wie dem Raumpla-
nungsgesetz, der Wasserbau- und Waldverord-
nung sowie aus der Naturgefahrenstrategie des 
Kantons Schwyz. Die Bezirke und Gemeinden 
sind demnach verpflichtet, den Raumbedarf für 
oberirdische Gewässer zu sichern und die Natur-
gefahren im Zonenplan darzustellen.

Bei der Erarbeitung der Gewässerräume und der 
Integration der Naturgefahren in den Zonenplan 
wurde der Zonenplan detailliert überprüft. Bei 
dieser Überprüfung der Zonenabgrenzungen 
wurden viele ungenaue Abgrenzungen festge-
stellt. Häufig hat sich in den vergangenen Jahren 
die Parzellierung geändert, ohne dass die Zonen-
abgrenzungen angepasst worden sind. Ebenso 
wurde im Rahmen von unterschiedlichen Bau-
gesuchen festgestellt, dass die bewilligten Nut-
zungsplanungsunterlagen teilweise fehlerhaft 
sind.

Das Ziel der Teilrevision 2 ist es, einen bereinigten 
Zonenplan auszuarbeiten. Die Zonengrenzkor-
rekturen sind dabei immer als geringfügig zu be-
urteilen, das heisst sie sind immer unter 300 m2. 
Dadurch kann in die nächste Gesamtrevision, in 
welcher dann ebenfalls Einzonungsgesuche ge-
stellt werden können, mit einem sauberen und 
nachgeführten Planwerk gestartet werden. 

Zwischen den beiden Traktanden gibt es keine 
direkten Abhängigkeiten. Das heisst, dass jede 
Teilnutzungsplanrevision für sich umgesetzt wer-
den kann, auch wenn die andere Teilnutzungs-
planrevision an der Urnenabstimmung vom 28. 
November 2021 nicht angenommen wird. 

Die beiden Teilrevisionen sind für die weitere 
Entwicklung des Bezirks Einsiedeln von grosser 
Bedeutung. Wenn sich der Bezirk Einsiedeln 
als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort 
weiterentwickeln will, braucht es aktuelle und 
zweckmässige Planungsgrundlagen. Gegen die 
beiden Teilrevisionen sind keine Beschwerden 
hängig. Das heisst, dass diese nach der Zustim-
mung durch die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger vom Regierungsrat in Kraft gesetzt wer-
den können.



Sachvorlage� Bezirksgemeinde  ■  Dienstag, 21. September 2021, 20.00 Uhr

52

BAUREGLEMENT

vom 4. Februar 1993

Änderungen in rot

IV.  	 Zonenvorschriften

A.  �	 Zoneneinteilung mit Zuordnung der  
	 Lärmempfindlichkeitsstufen

Art. 44

	 Zonenarten und Empfindlichkeitsstufen 

1 �Das Bezirksgebiet wird in folgende Zonen eingeteilt, soweit es nicht kantonalen Nutzungs-
zonen zugewiesen ist und es sich nicht um Wald handelt. Den Zonen werden dabei die Lärm-
empfindlichkeitsstufen (ES) zugeordnet.

			 
A Bauzonen Abkürzung ES

Dorfkernzone D III

Wohnzone 4 W4 II

Wohnzone 3 W3 II

Wohnzone 2 W2 II

Wohnzone 1 W1 II

Wohn- und Gewerbezone WG III

Gewerbe- und Industriezone GI III

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖBA II

Zone für touristische Bauten und Anlagen TBA II

Zone für Sport- und Freizeitanlagen SF III

Pferdehaltungszone PF III

Campingzone CZ III

Intensiverholungszone IE

B Nicht-Bauzonen

Landwirtschaftszone LWZ III

Materialabbau- und Ablagerungszone MZ IV

C Schutz- und Gefahrenzonen

Naturschutzzone

Landschaftsschutzzone

Alpschutzzone

Wasserschutzzone

Gefahrenzonen

Gewässerraumzone GW

2 �Teile von Bauzonen der Empfindlichkeitsstufe II werden der Empfindlichkeitsstufe III zuge-
ordnet (Aufstufung), sofern sie mit Lärm vorbelastet sind. Massgebend sind die tatsächlichen 
Festlegungen im Zonenplan.
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B.  	 Zonenvorschriften

Art. 59

	 b) Gefahrenzonen

1 �Wer in einer Gefahrenzone baut, hat im Baugesuch darzulegen, dass er die erforderlichen 
Massnahmen zur Gefahrenbehebung und Schadenminimierung getroffen hat.

2 �Bei Baugesuchen in Zonen mit erheblicher (Gefahrenzone rot) oder mittlerer Gefährdung 
(Gefahrenzone blau) sowie im Gefahrenhinweisbereich zieht die Baubewilligungsbehörde die 
kantonale Fachstelle bei.

3 �In Gefahrenzonen mit erheblicher Gefährdung dürfen keine Bauten und Anlagen, die dem 
Aufenthalt von Mensch oder Tier dienen, neu errichtet oder erweitert werden. Zugelassen 
sind einzig standortgebundene Bauten und Anlagen mit entsprechenden Auflagen zur Risiko-
reduktion. Umbauten und Zweckänderungen sind nur mit Auflagen zur Risikoverminderung 
gestattet.

4 �In Gefahrenzonen mit mittlerer Gefährdung sind Bauten nur zugelassen, wenn mit Massnah-
men zur Gefahrenbehebung sichergestellt ist, dass Menschen, Tiere und erhebliche Sachwer-
te nicht gefährdet sind.

5 �In Hinweiszonen mit geringer Gefährdung (Gefahrenzone gelb) wird der Baugesuchsteller im 
Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

6 �Ausserhalb der Gefahrenzonen besteht ein Restrisiko, das die Eigentümer und Bauherrschaf-
ten in Eigenverantwortung angemessen zu beachten haben.

Art. 59a

	 c) Gewässerraumzone

1 �Die Gewässerraumzone ist eine überlagernde Zone. Sie sichert den Gewässerraum nach  
Art. 36a Gewässerschutzgesetz (GSchG). Dieser ist erforderlich für die Gewährleistung der 
natürlichen Funktion der Gewässer, des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung.

2 �In der Gewässerraumzone dürfen nur Anlagen gemäss Art. 41c Abs. 1 und 2 Gewässerschutz-
verordnung (GSchV) erstellt werden.

3 �Für die weitergehende Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraums gelten die Vor-
gaben gemäss Art. 41c Abs. 3 ff. Gewässerschutzverordnung.

	� �Dem Teil 1 der Teilrevision der Nutzungsplanung betreffend die Integration des Gewässer-
raums und der Naturgefahren in den Zonenplan sowie der Änderung der Art. 44, 59 und 59a 
des Baureglements gemäss den öffentlichen Auflagen vom 17. April 2020 bis zum 18. Mai 2020 
und 14. Mai 2021 bis zum 14. Juni 2021 sei zuzustimmen.

	� �Dem Teil 2 der Teilrevision der Nutzungsplanung betreffend plangrafische Anpassungen und 
Nachführungen am Zonenplan sowie der Teilaufhebung des Gestaltungsplans Eschbach ge-
mäss der öffentlichen Auflage vom 17. April 2020 bis zum 18. Mai 2020 sei zuzustimmen.

Antrag des Bezirksrats
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An der kommunalen Volksabstimmung vom 
3. März 2013 haben die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger mit 4330 JA gegenüber 725 NEIN 
einem Beitrag für das Erweiterungsprojekt (Er-
stellung Module 1 und 2) der Genossenschaft 
für Alterssiedlungen Einsiedeln im Betrag von  
8 Millionen Franken, zahlbar in vier gleich hohen 
Tranchen, zugestimmt. 

Im Mai 2018 bestätigte die Genossenschaft für 
Alterssiedlungen Einsiedeln, dass die Module 1 
und 2 umgesetzt und damit 28 neue Alters- und 
Pflegeplätze, Tages- und Nachtstätten sowie Fe-
rienbetten und weitere 24 neue Alterswohnun-
gen realisiert worden sind.

Der Bezirksrat hat die Abrechnung am 19. Mai 
2021 (BRB 2021.94) genehmigt. Der Bezirksbei-
trag (Verpflichtungskredit) von 8 Millionen Fran-
ken wurde in 4 Tranchen ausbezahlt:

	� �1. Tranche von 2 Millionen Franken  
am 14. Juli 2015

	� �2. Tranche von 2 Millionen Franken  
am 19. Juli 2016

	� �3. Tranche von 2 Millionen Franken  
am 3. Juli 2017

	� �4. Tranche von 2 Millionen Franken  
am 1. Mai 2018

3	 Abrechnung Verpflichtungskredit  
Bezirksbeitrag Erweiterungsbau Alters- und Pflegezentrum Gerbe
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Die Abrechnung des Verpflichtungskredits über den Bezirksbeitrag für das Erweiterungsprojekt der 
Genossenschaft für Alterssiedlungen Einsiedeln über 8 Millionen Franken sei zu genehmigen. 

Antrag des Bezirksrats

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Abrechnung der Beiträge an die Genossenschaft 
für Alterssiedlungen Einsiedeln, an den Ausbau des Alters- und Pflegeheimes Gerbe, geprüft.

Für die Abrechnung des Verpflichtungskredits ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungs-
wesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit er-
kannt werden. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrund-
sätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil 
bildet.

Gemäss unserer Prüfung entspricht die Abrechnung des Verpflichtungskredits vom 3. März 2013 
den gesetzlichen Bestimmungen. Der Verpflichtungskredit im Gesamtbetrag von 8 Millionen 
Franken als Kostenanteil des Bezirkes zur Erstellung der Module 1 und 2 wurde in den Jahren 2015 
bis 2018 in vier Tranchen zu je 2 Millionen Franken an die Genossenschaft für Alterssiedlungen 
«Gerbe» ausgezahlt.

Wir beantragen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Abrechnung des Verpflichtungs-
kredits zu genehmigen.

Einsiedeln, 21. Juni 2021

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:
Annamarie Kälin, Präsidentin		  Jeannine Kälin 
Karin Kälin-Tschupp			   Thomas Philipp
Martin Thoma

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (Art. 41 FHG)
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An der kommunalen Volksabstimmung vom 
21. Mai 2017 haben die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger dem Baukredit für den Neu-
bau Werkhof Einsiedeln inklusive Salzsilo und 
Übernahme der Grotzenmühlestrasse über  
6 385 000 Franken mit 4233 JA zu 1138 NEIN zu-
gestimmt.

Der Neubau des Werkhofs Grotzenmühlestrasse 
inklusive Salzsilo und Übernahme der Grotzen-
mühlestrasse wurde in den Jahren 2017 bis 2019 
erstellt und abgeschlossen. Die Schlussabrech-
nung liegt nun vor:

4	 Abrechnung Baukredit Werkhof Grotzenmühlestrasse 

 Voranschlag Rechnung Abweichung

Baukredit vom 21. Mai 2017 6 385 000.00   

0 Grundstück  667 857.80  

1 Vorbereitungsarbeiten  89 870.95  

2 Gebäude  4 537 863.20  

3 Betriebseinrichtungen  381 975.05  

4 Umgebung  216 118.75  

5 Baunebenkosten  140 170.40  

9 Ausstattung  245 832.30  

Bruttokosten total (inkl. MwSt.) 6 385 000.00 6 279 688.45 –105 311.55

Der Bezirksrat hat die Abrechnung am 16. Juni 
2021 (BRB 2021.120) genehmigt. 

Während des Baus wurden Eigenleistungen des 
Bezirks getätigt wie Deckenisolation Tiefgarage, 
Druckluftinstallation, Baureinigung, Einrichtun-

gen (Schränke und Gestelle zusammenbauen) 
etc. Diese Arbeiten wurden intern nicht verrech-
net. Gemäss Schätzung wurden Arbeiten von zir-
ka 46 Manntagen getätigt.
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Die Abrechnung des Baukredits für den Neubau Werkhof Einsiedeln inklusive Salzsilo und Über-
nahme der Grotzenmühlestrasse mit Minderkosten von 105 311.55 Franken sei zu genehmigen.

Antrag des Bezirksrats

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Verpflichtungskredites ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungs-
wesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und 
durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit er-
kannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhe-
bungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende 
Grundlage für unser Urteil bildet.

Der Verpflichtungskredit Neubau Werkhof Einsiedeln inklusive Salzsilo und Übernahme der Grot-
zenmühlestrasse mit Sanierung schliesst bei Gesamtkosten von 6 279 688.45 Franken mit einer 
Kreditunterschreitung von 105 311.55 Franken ab. 

Auf eine buchhalterische Abgrenzung der Eigenleistungen am Bau wurde verzichtet.

Wir beantragen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Einsiedeln, 23. Juni 2021

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:
Annamarie Kälin, Präsidentin		  Jeannine Kälin 
Karin Kälin-Tschupp			   Thomas Philipp
Martin Thoma

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (Art. 41 FHG)



Notizen� Bezirksgemeinde  ■  Dienstag, 21. September 2021, 20.00 Uhr

66

Notizen
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Geheime Abstimmungen können an jeder Gemeindever-
sammlung beschlossen werden. Sie sind aber nur dann 
zulässig, wenn der Gemeindeversammlung Entscheidungs-
kompetenz zukommt, sei es abschliessend oder beratend.

Geheime Wahlen
Aufgrund des als Regelfall festgelegten Urnensystem (§ 8 
GOG) finden an der Gemeindeversammlung grundsätzlich 
keine Wahlen statt.

Davon ausgenommen ist die Wahl der Stimmenzähler an der 
Gemeindeversammlung (§ 24 Abs. 1 GOG). Für diese könn-
te an der Gemeindeversammlung geheime Wahl beantragt 
und beschlossen werden (§ 33 Abs. 1 GOG). 

Geheime Abstimmung im Allgemeinen

Bei Sachgeschäften erfolgt die Schlussabstimmung auf-
grund des Urnensystems grundsätzlich immer an der Urne 
(§ 29 Abs. 4 GOG). Davon ausgenommen sind Voranschlag, 
Nachtragskredite und Steuerfuss sowie Genehmigung der 
Rechnung und Einbürgerungen, über die an der Versamm-
lung selbst zu befinden ist (§ 16 GOG).

Entschieden wird an der Gemeindeversammlung auch über 
formelle und materielle Anträge von Stimmberechtigten. 
Formelle Anträge sind Rückweisung, Verschiebung oder 
Trennung des Geschäfts (§ 28 GOG). Materielle Anträge be-
treffen Eintreten/Nichteintreten und Abänderungsanträge 
zum Voranschlag, zu Nachtragskrediten, zum Steuerfuss, 
zu Reglementen (mit Ausnahme von Zonen- und Erschlies-
sungsplänen und dazugehörigen Vorschriften, § 27 Abs. 2 
PBG), zu Verpflichtungs- und Zusatzkrediten und übrigen 
Sachgeschäften (§ 29 GOG).

Zu den an der Gemeindeversammlung abschliessend be-
handelten Sachgeschäften sowie generell zu formellen und 
materiellen Anträgen kann an der Gemeindeversammlung 
geheime Abstimmung verlangt werden. Jeder Stimmberech-
tigte bzw. der Antragsteller selbst oder der Gemeindepräsi-
dent kann einen entsprechenden Antrag stellen (§ 33 Abs. 
1 GOG).

Es kann jedoch nur zu gültigen Anträgen eine geheime Ab-
stimmung verlangt werden. Nimmt der Versammlungsleiter 
einen Antrag nicht entgegen, so kann darüber auch nicht ge-
heim abgestimmt werden. 

Der Antrag auf geheime Abstimmung muss für jeden einzel-
nen formellen oder materiellen Antrag gestellt werden und 
kann weder pauschal zu allen Traktanden einer Gemeinde-
versammlung, noch zu einem einzelnen Traktandum gene-
rell verlangt werden  (§ 33 Abs. 1 GOG). 

Die Abstimmung über eine geheime Abstimmung findet am 
Schluss der Beratungen statt (Ausnahme: Wird Schluss der 
Diskussion verlangt und darüber eine geheime Abstimmung 
verlangt, muss umgehend zur Abstimmung über die Frage 
geschritten werden, ob darüber geheim abzustimmen ist, 
und es ist dann auch umgehend über den Antrag selbst offen 
oder geheim abzustimmen). 

Über den Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstim-
mung ist immer im offenen Handmehr abzustimmen (§ 33 
Abs. 1 GOG).

Ist geheime Abstimmung beschlossen worden, erhält jeder 
Stimmberechtigte einen amtlichen Wahl- oder Stimmzettel. 
Diese werden durch die Stimmenzähler eingesammelt oder 
sind in urnen im Versammlungslokal einzuwerfen (§ 33 Abs. 
4 GOG).

Geheime Abstimmungen bei Einbürgerungen 

Am 3. März 2013 wurde im Bezirk Einsiedeln die «Initiati-
ve für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts durch die 
Bezirksgemeinde» angenommen. Der Entscheid über die 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts ist somit der Gemein-
deversammlung im Versammlungssystem übertragen (§ 16 
GOG, § 11 BüG).

Der Antrag des Gemeinderates zu einem Einbürgerungsge-
such gilt als angenommen, wenn aus der Versammlungs-
mitte nicht ein begründeter Gegenantrag gestellt wird  
(§ 11 Abs. 3 BüG).

Eine geheime Abstimmung kommt somit nur zum Zuge, 
wenn ein begründeter und zulässiger Gegenantrag gestellt 
wird.

Der Gegenantrag kann mit dem Antrag auf geheime Abstim-
mung verbunden werden. Es kann aber jeder andere Stimm-
berechtigte oder der Versammlungsleiter selbst zu einem 
gültigen Gegenantrag den Antrag auf geheime Abstimmung 
stellen.

Zuerst ist über den Antrag auf geheime Abstimmung im of-
fenen Handmehr abzustimmen. Lehnt die Mehrheit im offe-
nen Handmehr geheime Abstimmung ab, erfolgt darauf die 
Abstimmung über den Gegenantrag im offenen Handmehr. 

Stimmt die Mehrheit im offenen Handmehr dem Antrag auf 
geheime Abstimmung zu, so erfolgt darauf die geheime Ab-
stimmung über das Einbürgerungsgesuch.

Sind an einer Gemeindeversammlung mehrere Einbürge-
rungsgesuche traktandiert, so ist ein Antrag, es sei über alle 
Gesuche bzw. jedes einzelne Gesuch geheim abzustimmen, 
unzulässig und kann nicht entgegengenommen werden. Bei 
jedem einzelnen Gesuch muss somit ein Antrag auf geheime 
Abstimmung gestellt werden, sofern ein begründeter und 
zulässiger Gegenantrag vorliegt.

Information über geheime Wahlen und Abstimmungen
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